

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby č. SML/2022/0534/OSIO

*uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
a v souladu s ust. § 152 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění*

Smluvní strany

1. Městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Josefem Jahodou, vedoucím Odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen objednatel)

2. REINVEST spol. s r.o.

zapsaný v OR vedeným městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44457

se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

zastoupený Ing. Markem Raškou

IČ: 65410840

DIČ: CZ65410840

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen vykonavatel dozoru)

I. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „**Plamínkové 1593/2, Praha 4 – regenerace veřejného prostranství**“ č. SML/2022/0534/OSIO ze dne 25. 5. 2022 uzavírají za účelem zajištění řádného technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby na základě zvýšení předpokládaného celkového počtu hodin výkonu činnosti technického dozoru stavebníka vyvolaného změnou celkové smluvní doby provádění stavby z důvodu změny zhotovitele z APZB trading s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24196029 na Pražské silniční stavby s.r.o., U starého stadionu č.ev.2094/11, 153 00 Praha 5, IČ: 01410806. Smluvní cena dle tohoto dodatku se zvýší o částku uvedenou v cenové nabídce vykonavatele dozoru ze dne 13. 10. 2022, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna ceny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

2.1. V důsledku zvýšení celkového předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby se cena za výkon této činnosti zvyšuje o částku:

19.900,00 Kč bez DPH
4.179,00 Kč DPH 21%
24.079,00 Kč vč. DPH

kdy celková cena výkonu činnosti po změně činí:

67.900,00 Kč bez DPH
14.259,00 Kč DPH 21%
82.159,00 Kč vč. DPH

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby č. SML/2022/0534/OSIO uzavřené dne 25. 5. 2022 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Vykonavatel dozoru obdržel jedno vyhotovení a objednatel obdržel dvě vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – cenová nabídka na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ze dne 13. 10. 2022

21-10-2022

V Praze dne.....

Městská část Praha 4

Od

objednatel

Ing. Josef Jahoda,
vedoucí Odboru stavebních investic
a oprav Úřadu městské části Praha 4

REINVEST

vykonavatel dozoru

Ing. Marek Raška
jednatel REINVEST spol. s r.o.

CENOVÁ NABÍDKA
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
PLAMÍNKOVÉ 1593/2, PRAHA 4 –
REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Organizace:

REINVEST, spol. s r.o.

Adresa:

K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

IČ:

654 10 840

DIČ:

CZ654 10 840

Zástupce:

Ing. Marek Raška, jednatel,

e-mail:

Kontaktní osoba:

Investor:

Městská část Praha 4

Adresa:

Antala Staška 2059/80b, Praha 4 140 46

IČ:

00063584

Zástupce:

Ing. Jiří Vinš

REINVEST

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Jedná se o výkon činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby související se stavebními úpravami, tj. úpravě chodníků, zpevněné plochy před ZŠ a nových opěrných stěn. Součástí je i výsadba nových stromů, které jsou v souladu s charakterem a využitím území. Na místní komunikaci pozemku parc. č. 2910/108 budou provedeny úpravy vodorovného dopravního značení.

TERMÍN REALIZACE

Předpokládaný počet hodin 25

STANOVENÍ HONORÁŘE

Výkon činnosti TDS	
Celková nabídková cena bez DPH	19.900,- Kč
DPH 21%	4.179,- Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	24.079,- Kč
Hodinová sazba v Kč bez DPH	800,- Kč


PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- Splatnost faktury 30 dní.
- V případě, že dojde k prodloužení nebo zkrácení akce, bude dle skutečnosti fakturována poměrná část za vykonané činnosti.

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala, v případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne

Ing. Marek Raška, jednatel



inženýrská činnost – technický dozor staveb – koordinátor BOZP

Sídlo společnosti: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

