

## Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2022/00333/OI/OBJ
Datum vyhotovení	13.10.2022
ORG akce:	60003101168

<b>Dodavatel:</b>	<b>Odběratel:</b>
FAKSA - STRAKA, s.r.o. [redacted]	Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a
IČO: [redacted]	IČO: 60609460
DIČ [redacted]	DIČ: CZ60609460
Č. účtu: [redacted]	

<b>Předmět objednávky:</b>	<b>Cena včetně DPH:</b>
Název akce "Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela". Na základě dohody obou stran se termín dokončení realizace havarijního větrání strojovny SHZ s N2 mění ze 14.10.2022 na 16.12.2022.	[redacted]

**Předpokládaná cena objednávky se nemění.**

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

[redacted signature]

Odběratel:

[redacted signature]