

REKAPITULACE CENY

Stavba: Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I.etapa, 2 a 3 část, Jablonec nad Nisou

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou Celková cena bez DPH 923 944,65
 Zhotovitel: ŠEBESTA VHS v.o.s. Celková cena vč.DPH: 1 117 973,03

Objekt	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH	Cena s DPH [CZK]
ZL 4	Změna zařídění těžitelnosti zeminy - stoka A (úsek D6-D13), stoka A1, stoka A1/2, stoka A2, stoka A3, stoka A4	1 254 754,66	263 498,48	1 518 253,14
	Ztížený výkop - stoka A (úsek D6-D13), stoka A1, stoka A1/2, stoka A2, stoka A3, stoka A4	422 833,56	88 795,05	511 628,61
	Zkrácení stoky A1	-1 081 454,94	-227 105,54	-1 308 560,48
Z L5	Změna zařídění těžitelnosti zeminy - stoka A1/1	185 748,52	39 007,19	224 755,71
	Ztížený výkop - stoka A1/1	142 062,85	29 833,20	171 896,05

Změn list	Popis	Měněpráce § 222	Vícepráce § 222	Celkem § 222	odstavec
ZL 4	Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I.etapa, 2 část, Jablonec nad Nisou	1 490 354,19	2 086 487,47	3 576 841,66	6
ZL 5	Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - I.etapa, 3 část, Jablonec nad Nisou	34 383,09	362 194,46	396 577,55	6

Cena bez DPH 1 524 737,28 2 448 681,93 3 973 419,21
 Cena s 21% DPH 1 844 932,11 2 962 905,14 4 807 837,24
 Procento -4,82 7,74 12,56 %

Výše dodatku

CELKEM	923 944,65 Kč
DPH 21%	194 028,38 Kč
Celkem vč. DPH	1 117 973,03 Kč

SoD + D1 - D5 bez DPH 31 624 018,08
 D6 bez DPH 32 547 962,73 32.547.962,73
 DPH 21% 6 835 072,17 6.835.072,17
 s DPH 39 383 034,90 39.383.034,90