

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224 741/0100
TDS: ■ ■

2. Zhotovitel:

"Společnost JEMNICKÁ STAVBA – ERDING"

Sídlo: U Černého mostu 773, Jemnice 675 31
Zapsán: v u KS v Brně oddíl B, vložka 3034
Jednající/Zastoupený: ■ ■ ■ ■
IČ: 25569554
DIČ: CZ25569554
Daňový režim: jsme plátce DPH
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 6687140217/0100
Zástupce ve věcech technických: ■ ■ ■ ■

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 02. 5. 2022 uzavřeny smlouvu o dílo, Dodatku č. 1 ze dne 08.09.2022 jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Školní jídelna při ZŠ Mládeže, nám. Armády 1035/16, Znojmo - Rekonstrukce tepelné soustavy**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází k úpravě předmětu díla bez změny celkové ceny. Tato změna je upravena změnovým rozpočtem, jež je přílohou tohoto dodatku.
3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 26.09.2022, usnesením č. 179/2022, bodem č. 7454.

Příloha: změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

V Jemnici dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

.....
[redacted] [redacted] místopředseda představenstva