



MUKRP004LIHG

MUKR / SML / 000453 / MH / 2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2018

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

Město Kravaře

Sídlo: Náměstí 43, 747 21 Kravaře

IČ: 00300292

DIČ: CZ00300292

Zástupce: Mgr. Monika Brzesková, starostka obce
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Adam Wezerek

Sídlo: Potočná 730/5, 747 21 Kravaře

IČ: 66178738

DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.9.2016, a to takto:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2018 smlouvu o dílo na zhotovení provést „**Projektová dokumentace 1.Etapy rekonstrukce Náměstí v Kravařích**“ ve znění smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se smluvní strany této smlouvy dohodly na tom, že předmětná smlouva o dílo se doplňuje takto:

S ohledem na požadavky objednatele bude termín odevzdání dokumentace pro stavební řízení, části pro povolení na odboru dopravy, dle článku III. Ods. 3. Písm. f), g), h), i) vypracován do 31.3. 2023

Článek II.

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo ze dne 28.8.2018 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Článek III.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením přečetli, že s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady
města na její 75. schůzi konané dne 10. 10. 2022

V Kravařích dne 11.10.2022

V Kravařích dne 27.10.2022



objednatel



zhotovitel