

# Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Očanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## čl. I Smluvní strany

Objednatel:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 23/11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,  
jednatelkou

a

Zhotovitel:

Zhotovitel:

**Karel Musílek**

V Braňce 80

252 17 Tachlovice

IČO: 62464451

DIČ: CZ7005150614

Při provádění akce

### **„Oprava terasy před vstupem do kostela sv. Cyrila a Metoděje, Resslova ul. Praha 2“**

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

**čl. IV**  
**Doba a místo předání**

4.1. Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy a předá jej objednateli bez vad a nedodělků, jež by bránily řádnému užívání a provozu, způsobem dohodnutým v čl. VII této smlouvy:

Dokončení realizace: 09.12.2022

**čl. V**  
**Odměna za dílo a její splatnost**

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	681 101,82 Kč
DPH 21%	143 031,38 Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>824 133,20 Kč</b>

Cena dle Dodatku č.1:	
Nabídková cena bez DPH	58 442,63 Kč
DPH 21 %	12 272,95 Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>70 715,59 Kč</b>

Cena dle SOD a Dodatku č.1:	
Nabídková cena bez DPH	739 544,45 Kč
DPH 21 %	155 304,33 Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>894 848,78 Kč</b>

Soupis prací s oceněním je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.

V Praze dne: 10.10.2022

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Ing. Marie Procházková  
jednatelka

.....  
Karel Musílek

Příloha: Rozpočet