

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smlouva o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

smluvní strany:

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46, 635 00
IČ: 00101451
DIČ: CZ00101451

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních: MVDr. Martin Hovorka Ph. D., ředitel

Zastoupený pro věcná jednání: MVDr. Martin Hovorka Ph. D., ředitel

(jako „objednatel“)

a

ACER WOODWAY s.r.o

Karáskovo náměstí 21

Brno 615 00

IČ: 25343467

DIČ: CZ 25343467

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 27574

zast. Rostislavem Paclíkem, jednatelem společnosti

(jako „zhotovitel“)

Zhotovitel provedl stavební sondy na místě určeném k ukotvení herních prvků. Zjištění s ohledem na kamenitý terén a bezpečnost užívání, navrhuje změnu dodávky třech prvků, které jsou do určeného prostředí bezpečnější a vhodnější k jejich užívání. Obě smluvní strany se dohodli na změně prvků a to:

- 1.) Na místo kopečku s tunelem – bude lanová dráha. Prvek s kopečkem je nevhodným prvkem do samotného místa pro děti. Problém u tohoto prvku nastává při samotném používání. Dochází k rychlému opotřebení, kdy nevydrží nahnatá hlína, která má přirozenou tendenci sjíždět. I když budou dány kokosové sítě, pro zpevnění terénu s výsadbou travního porostu, přesto dochází k samotnému sesuvu hlíny. Hrozí tak úraz, při zapletení nohou do sítí.
- 2.) Druhý je prvek hlemýžď. Podobný prvek se na samotném místě již nachází. Vzhledem k tomu, že materiál ze kterého je prvek tvořen je nedostatkové zboží, nelze tedy stanovit

přesnou dobu dodání s ohledem na momentální situaci na globálním trhu. Prvek bude nahrazen dřevem s pružinou tvaru aligátora, který navíc je více účelový a trénuje i motorické schopnosti.


- 3.) U třetího prvku, chůdy, které dětem dle našich zkušeností nic nedávají, jsme se chopili hlubšího zamyšlení a vytvořili jsme prvek píšťalky, který je vhodnější pro děti z hlediska technického a bezpečnostního. Zářezy dávají dětem variabilní výškové možnosti využití herního prvku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstává neměnné.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou 72 měsíců

V Brně dne 22. 8. 2022


za Zoo Brno a stanici zájmových činností,

MVDr. Martin Hovorka, PhD., ředitel


Rostislav Paclík

Rostislav Paclík
jednatel společnosti