

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 30.8.2022
(DÁLE JEN „DODATEK“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel	Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
Se sídlem	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO	00095711
DIČ	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku	vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko	Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál
Zastoupeno vedoucím střediska	[REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace	1) [REDACTED] 2) [REDACTED]

2. Zhotovitel	DEMSTAV group, s.r.o.
Se sídlem	Tř.1. máje 243, 753 01 Hranice I - Město
Zastoupen	[REDACTED]
IČO	27844935
DIČ	CZ27844935
Zapsán v obch. rejstříku	vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka 43307
Pověřen k jednání ve věcech smluvních	[REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby	[REDACTED]

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2022 smlouvu o dílo týkající se realizace stavebních prací na stavbě „**Demolice stávající haly soli CM Rýmařov**“ Z důvodu nutnosti realizace víceprací a méněprací, spočívajících v ponechání stávající betonové podlahy (MNP) a úpravy režimu se zacházením se železným šrotem oproti výkazu výměr ze soutěže (VCP) se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo viz Změnový list č. 1 ze dne 12.10.2022.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21 %
Původní cena ze SoD, bez DPH	411 738,38
Celkové méněpráce dle Dodatku č. 1 této smlouvy, bez DPH	
Celkové vícepráce dle Dodatku č. 1 této smlouvy, bez DPH	
Nová cena (cena po změně dle Dodatku č. 1 této smlouvy), bez DPH	292 496,57

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

V Bruntále dne 17.10.2022

Správa silnic
Středočeský územní úřad
Středočeský územní úřad
Bruntál
Bruntál II/19, 792 11 Bruntál

za objednatele

[Redacted signature]

V HRANICÍCH dne 17.10.2022

DEMSTAV
GROUP

DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243 • 753 01 Hranice
IČ: 27844133

[Redacted signature]