

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

| Popis činnosti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| Zarizení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lešení montáž | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vyklizení prostor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakrytí podlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oškrábání omítky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vyspravení omítky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| penetrace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výmalby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun hmot,odvoz na skládku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lešení montáž | | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | | | | | |
| vyklizení prostor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zakrytí podlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oškrábání omítky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vyspravení omítky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| penetrace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výmalby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přesun hmot,odvoz na skládku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| úklid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| za zhotovitele: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V Praze dne: 3.8.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |