


Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně
Náměstí 14, října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon 257000165 fax
e-mail [redacted]
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X01UGD8K

OBJEDNÁVKA č. 0113/OSP/22

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	DAP, a.s.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Sarajevská 1498/17 12000 Praha 2
IČO:	00063631	IČO:	26508583
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	
	Plátce DPH	Zápis v rejstříku:	
Bankovní spojení:	[redacted]	Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]	Číslo účtu:	[redacted]
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	

Objednáváme u Vás:

"Přechody přes zelen" - chodník Píseckého, Praha 5

"Přechody přes zelen" - chodník Píseckého, Praha 5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a přílohy požadované odběratelem. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je odběratel oprávněn fakturu vrátit do 30 dní ode dne doručení ÚMČ Prahy 5. Faktura se všemi správnými náležitostmi bude mít znovu splatnost 30 dní od doručení ÚMČ Prahy 5. Po přijetí této objednávky dodavatelem, zašle dodavatel email s potvrzením o přijetí této objednávky na emailovou adresu: [redacted]

Toto potvrzení se netýká osobního převzetí.

Předpokládaná cena: 98 405,90,- Kč bez DPH
119 071,14,- Kč včetně DPH

Termín dodání: 30.11.2022

Datum vystavení: 17.10.2022

Platební podmínky: Faktura min. splatnost 30 dní od doručení MČ Prahy 5

Vystavil: Kejmarová Kristýna DiS.

podpis [redacted]

Kontroloval: Voženílek David Ing.

podpis [redacted]

17 -10- 2022

17 -10- 2022

Souhlasí: Ing. Lubomír Brož

podpis: [redacted]

20-10-

Přijímá: dodavatel

podpis: [redacted]

DAP. a.s.



DAP. a.s., Sarajevská 17, 120 00 Praha 2, IČO 26508583 DIČ CZ26508583

MČ Praha 5
Nám. 14.října 1381/4
150 22 Praha 5

Bc. Jan Hrabánek
e-mail: [REDACTED]

Věc : Nabídka č. 302/22

Akce: „Píseckého přechody přes zeleně“

Termín provádění : dle dohody
Doba výstavby : dle dohody
Předpokládaný rozsah : dle cenové nabídky
Záruční doba : 36 měsíců
Platnost nabídky : 2022

Cenová nabídka přiložena .

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Práce budou fakturovány dle skutečně provedených výměr.

Vypracoval: Petr Ondrášek

V Praze 12.10.2022

[REDACTED SIGNATURE]

Technický ředitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Píseckého přechody přes zeleň

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 405,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 405,90	21,00%	20 665,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 071,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Píseckého přechody přes zeleň**

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 405,90

D HSV Práce a dodávky HSV 78 905,90

D 1 Zemní práce 9 074,30

5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	5,000	79,00	395,00
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	21,000	171,00	3 591,00
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,100	974,00	2 045,40
3	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	2,100	298,00	625,80
4	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m (20 x)	m3	42,000	33,00	1 386,00
16	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuňněním ručně	m2	21,000	49,10	1 031,10

D 5 Komunikace pozemní 46 212,00

6	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	15,000	282,00	4 230,00
9	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	15,000	922,00	13 830,00
10	M	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	15,300	1 840,00	28 152,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 619,60

14	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	204,00	6 120,00
15	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	4,000	1 630,00	6 520,00
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,000	3 630,00	10 890,00
11	K	979071012	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí	m2	0,800	112,00	89,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

20	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	9 000,00	9 000,00
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 3 500,00

17	K	030001000	Zařízení staveniště	kpt	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN6 Územní vlivy 3 500,00

18	K	060001000	Územní vlivy	kpt	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	-----------	--------------	-----	-------	----------	----------

D VRN7 Provozní vlivy 3 500,00

19	K	070001000	Provozní vlivy	kpt	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Píseckého přechody přes zeleň

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 12. 10. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	98 405,90
1 - Zemní práce	78 905,90
5 - Komunikace pozemní	9 074,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 212,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 619,60
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 500,00
	3 500,00