



DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ O DÍLO Č. 052286

„Strojní opravy a úpravy nádrží a technologie“

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:
a/ smluvních a realizace díla:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: OH-MONT – K-PROTOS

se sídlem: O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
spisová značka: 288404, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-281220287/0100
IČO: 068 07 267
DIČ: CZ06807267
Zastupována: Ing. Jan Listík, předseda představenstva
Mgr. Zdeněk Kodeš, místopředseda představenstva
Zbyněk Ohnoutek, jednatel

kteřá je tvořena níže uvedenými společníky,

SPOLEČNÍK 1 K-PROTOS, s.r.o.

se sídlem: O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
spisová značka: C 288404, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-281220287/0100
IČO: 068 07 267
DIČ: CZ06807267
Zastoupena: Ing. Jan Listík, předseda představenstva
Mgr. Zdeněk Kodeš, místopředseda představenstva

SPOLEČNÍK 2 OH – MONT, s.r.o.

se sídlem: Víceměřice 34, 798 26 Víceměřice
spisová značka: C 46254, Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-7250940267/0100
IČO: 269 37 077
DIČ: CZ26937077
Zastoupen: Zbyněk Ohnoutek, jednatel

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy a dílčích smluv ve věcech:

a/ smluvních: Ing. Jan Listík, předseda představenstva

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2020 Rámcovou dohodu o dílo s názvem „Strojní opravy a úpravy nádrží a technologie“ na stavební práce spočívající v provedení strojních oprav a úprav skladovacích nádrží a technologie zadávaných dle výše uvedené dohody, číslo objednatele 052286, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytovat Objednateli práce spočívající v provedení strojních oprav, úprav a servisu skladovacích nádrží a technologie (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva je platná a účinná.
- 2.3. Smluvní strany se s ohledem na rozhodnutí Soudního dvoru EU ve věci C-23/20, Simonsen & Weel A/S ze dne 17. června 2021 rozhodly doplnit do Smlouvy finanční limit pro předmět plnění, který je nyní již navýšen o 15 % v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že se znění čl. VII odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním: Finanční limit pro provedení Díla je stanoven na částku 140 448 000,- Kč bez DPH, tzn., že platnost a účinnost Smlouvy skončí dnem, kdy bude vyčerpán tento finanční limit stanovený pro provedení Díla a nebude-li tento výše stanovený finanční limit vyčerpán, platnost a účinnost této Smlouvy skončí uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy – Cenová nabídka (Výkaz výměr), podle kterého Zhotovitel účtuje cenu skutečně provedených a Objednatelům potvrzených prací a dodávek.
- 3.3. Nová cenová nabídka, která nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy, tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna cenové nabídky (výkazu výměr) sjednaná tímto dodatkem je účinná ode dne uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě a vztahuje se na práce fakturované Zhotovitelem po uzavření tohoto dodatku, nejdříve však práce provedené v červnu roku 2022.
- 3.5. V ostatním se Smlouva nemění.

Čl. 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - příloha č. 1 – Cenová nabídka (výkaz výměr)
- 4.2. Tento dodatek byl podepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení je příloha. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření dodatku, nestanoví-li obecně závazný předpis něco jiného. Za den uzavření Dodatku se považuje den uvedený u podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, pak se považuje za den uzavření datum pozdější.

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byla sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 22-09-2022

Objednatel: ČEPRO, a.s.

.....
Mgr. [redacted] nstva
před [redacted]
.....
In [redacted] Todt
čl [redacted] enstva

V Kralupech nad Vltavou dne:

Zhotovitel: OH-MONT – K-PROTOS

[redacted]
.....
Ing. [redacted] s.
před [redacted]
.....
Mgr. [redacted]
místopředseda představenstva K-PROTOS, a.s.
.....
Zbyněk [redacted]
jednatel společnosti OH – MONT, s.r.o.