

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Hradec Králové, opravna vozů – opravné práce“ č. 4501152852 ze dne 31.3.2022

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

České dráhy, a.s.

Se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
Zapsané ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského soudu v Praze
Zastoupená: xxx
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ70994226
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

DOKER s.r.o.

Se sídlem: Zemědělská 898/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 27682 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: xxx
IČO: 287 90 812
DIČ: CZ28790812
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
ID datové schránky: xwmphe

(dále jen „zhotovitel“)

(společně uvedeny jako „smluvní strany“)

Při provádění předmětného díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo „Hradec Králové, opravna vozů – opravné práce“ č. 4501152852 uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen „smlouva“) nastaly skutečnosti, které brání včasnému dokončení díla.

Jedná se o rozšíření rozsahu stavebních prací z důvodu potřeb provozní jednotky OCÚ Střed.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že uzavřou tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění díla a úprava konečné ceny díla za kompletní provedené dílo specifikované ve smlouvě.

III. Cena díla

1. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem zvyšuje o **xxx ,-Kč bez DPH** (slovy: xxx), viz. příloha č.2 tohoto dodatku.

IV. Doba plnění

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané tímto dodatkem.
2. Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli **do 30.06.2023**.

V. Ostatní ustanovení

1. **Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají nezměněny a v platnosti.**
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpočet
 - Příloha č. 2 – Důvodová zpráva zadání

V Praze dne 18.10.2022

Za objednatele:
České dráhy, a.s.

V Hradci Králové dne 21.10.2022

Za zhotovitele:
DOKER s.r.o.

.....
xxx
xxx

.....
xxx
xxx