

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č. OVaI-D/0035/2020 uzavřené dne 3. 12. 2020
uzavřené dle ustanovení §2430 a násl zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník




Město Rakovník,

se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

jako příkazce na straně jedné (dále jen „**Příkazce**“)

a

BRAIN, s.r.o.

se sídlem U Krčské vodárny 23, 140 00 Praha 4
zastoupená  jednatelem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ: 48588202, DIČ: CZ48588202

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl C, vložka 18129

jako příkazník na straně druhé (dále jen „**Příkazník**“)

Obě smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2020 smlouvu o dílo č. OVaI-D/0035/2020. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně obsahu uzavřené smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

I.

Předmět dodatku k příkazní smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je zajištění souboru činností koordinátora BOZP pro úplné a kvalitní provedení stavby „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“, (dále jen Stavba“) příkazníkem ve prospěch města Rakovník jako příkazce v souladu se změnou rozsahu prací, dodávek a služeb, které nebyly součástí předmětu provádění Stavby.

Příkazce a příkazník po vzájemné dohodě mění a doplňují smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto dodatku

V.

Doba plnění

Původní znění čl. V odst.1) příkazní smlouvy:

- 1) Termín začátku provádění činnosti byl stranami sjednán nejpozději do tří dnů po vyzvání příkazcem, předpokládaná doba zahájení činnosti je prosinec 2020. Předpokládaná délka provádění stavebních prací od jejich zahájení po jejich ukončení je **21 měsíců**. Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže k předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.

Nové znění čl. V odst. 1) dle dodatku:

- 1) Termín začátku provádění činnosti byl stranami sjednán nejpozději do tří dnů po vyzvání příkazcem, předpokládaná doba zahájení činnosti je prosinec 2020. Předpokládaná délka provádění stavebních prací od jejich zahájení včetně odstranění vad a nedodělků je předpokládána na **23 měsíců**. Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže k předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.

VI. Cena a platební podmínky

Původní znění čl. VI odst. 1) příkazní smlouvy:

- 1) Cena za činnost v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. Příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. Cena činí:

Cena bez DPH	177 830,00 Kč
DPH 21 %	37 344,30 Kč

Celková cena včetně DPH 215 174,30 Kč

(slovy: dvě stě patnáct tisíc jedno sto sedmdesát čtyři korun českých a třicet haléřů)

Nové znění čl. VI odst. 1) dle dodatku:

- 1) Cena za činnost v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. Příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. Cena činí:

Cena bez DPH	194 766,00 Kč
DPH 21 %	40 900,90 Kč

Celková cena včetně DPH 235 666,90 Kč

(slovy: dvě stě třicet pět tisíc šest set šedesát šest korun devadesát haléřů)

VIII. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání příkazní smlouvy, v tomto dodatku nezmíněná, zůstávají ponechána v platnosti v původním znění beze změn.
- 2) Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, s tím, že po podpisu dodatku obdrží příkazce dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
- 5) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Rakovník č. 593/22 ze dne 27. 9. 2022.

- 6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyl ujednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rakovníku dne 12.10.2022



příkazce
Město Rakovník
PaedDr. Luděk Štíbr
starosta



V dne 6.10.2022



příkazník
BRAIN, s.r.o.
jednatel