

Změnový list č. 1 ze dne 9.5.2017
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Rozšíření chodníku v ul. Svážná v Mostě, včetně VO
Číslo smluvního vztahu:	6/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
<p align="center">Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Počet hodin autorského dozoru dle smlouvy o dílo činil 10 hodin v ceně 490,- Kč bez DPH za 1 hodinu v celkové částce 4 900,- Kč bez DPH.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Počet hodin autorského dozoru se upravuje dle skutečnosti na 17 hodin v ceně 490,- Kč bez DPH za 1 hodinu v celkové částce 8330,- Kč bez DPH.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny (jméno, přimění):</u> Úprava počtu hodin autorského dozoru při realizaci stavby podle skutečnosti.</p>	
<p align="center">Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Vladimír Plhák

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	60 379,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	4 150,30 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	64 529,30 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 5.5.2017

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 5.5.2017

Podpis: [REDACTED]

Rapid Most spol. s r.o.

Marš. Rybalka 1020

434 01 MOST

IČO: 250 45 393

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 5.5.2017

Podpis: [REDACTED]

Rapid Most spol. s r.o.

Marš. Rybalka 1020

434 01 MOST

IČO: 250 45 393

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 15.5.2017

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 15.5.2017

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

