

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: H-210422  
Stavba: **NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK**

KSO: 801 39  
Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 126  
Datum: 22.10.2022  
CZ-CPA: 41.00.2

Zadavatel:  
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ: 45333009  
DIČ:

Zhotovitel:  
S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ: 46883037  
DIČ: CZ46883037

Projektant:  
MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ: 05360889  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
UPZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příloze projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.

V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.

Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotlivých i celkových cen

<b>Cena bez DPH</b>			<b>512 291,91</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>512 291,91</b>	<b>107 581,30</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>619 873,21</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	H-210422		
Stavba:	NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK		
Místo:	Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)	Datum:	22.10.2022
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje	Projektant:	MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov
Zhotovitel:	S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>512 291,91</b>	<b>619 873,21</b>
<b>003</b>	<b>Změny stavby 3</b>	<b>512 291,91</b>	<b>619 873,21</b>
SO 01	Přístřešek - zavěšení roletových vrat	12 955,15	15 675,73
SO 03	Doplnění překladů nad garážovými vraty	157 947,56	191 116,55
SO 04	Odvodnění kondenzátu - VTZ, Klimatizace	132 572,00	160 412,12
SO 06	VZT - přisávání garáže	8 946,75	10 825,57
SO 09	Parapety - Aktualizace výměr	65 402,82	79 137,41
SO 10	SDK opláštění rozvodů	95 983,55	116 140,10
SO 11	Dveře - změna na požární dveře 45 min (sklad pneu.)	15 285,90	18 495,94
SO 12	Zatrávňovací dlažba - záměna za asfalty	-264 565,84	-320 124,67
SO 14	Kuchyně - Odečet	-35 050,00	-42 410,50
SO 16	Žebříky ve 3.NP - změny	12 654,00	15 311,34
SO 20	Elektrické zámky dveří a odečet vložek FAB	44 417,50	53 745,18
SO 21	Štěrbinové žlaby u garáží	57 193,85	69 204,56
SO 22	Odvodňovací žlábek - vstup do objektu	8 531,95	10 323,66
SO 23	Čistící zóna - vstup	14 110,00	17 073,10
SO 26	Logo - odečet	-30 000,00	-36 300,00
SO 29	Římsa - provedení Cetris, nátěr	10 863,67	13 145,04
SO 31	SDK příčka - UPS	24 987,01	30 234,28
SO 32	Oprava ceny za dlažbu	-2 600,47	-3 146,57
SO 34	Zahradní kohout - Garáž	12 094,50	14 634,35
SO 35	Úprava konzol pro rozvod vody 1.NP	17 160,00	20 763,60
SO 36	Doplnění uzávěrů na rozvody vody	22 963,60	27 785,96
SO 37	SUPTEL - požadavky z KD (11.8.2022)	19 927,80	24 112,64
SO 38	Zvýšení obkladu (myčka)	104 806,75	126 816,17
SO 41	Doplnění požárních podhledů - přístřešek	15 350,26	18 573,81
SO 44	Sprchová zástěna - Odečet	-8 500,00	-10 285,00
SO 46	Zábradlí	-1 146,40	-1 387,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 01 - Přístřešek - zavěšení roletových vrat**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**12 955,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 955,15	21,00%	2 720,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 675,73**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 01 - Přístřešek - zavěšení roletových vrat**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 955,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

12 955,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 266,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 315,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

373,13

998 - Přesun hmot

373,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 01 - Přístřešek - zavěšení roletových vrat**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**12 955,15**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 955,15
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 266,50
1	K	311270331	Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 7DF do P25 tl 200 mm	m2	2,920	1 005,76	2 936,82
	VV		pilíře 4 ks				
	VV		4*(0,2*2,35)		1,880		
	VV		Zdivo nad překlad				
	VV		5,2*0,2		1,040		
	VV		Součet		2,920		
2	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	4,000	1 082,42	4 329,68
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 315,52
4	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	4,800	35,00	168,00
	VV		vnitřní				
	VV		2,35*(0,2*2)*4		3,760		
	VV		0,2*5,2		1,040		
	VV		Součet		4,800		
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,800	430,00	2 064,00
6	K	62253102	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,5 mm stěn	m2	5,840	528,00	3 083,52
	VV		vnější + ostění a nadpraží				
	VV		2,35*(0,2*2)*4		3,760		
	VV		0,2*5,2*2		2,080		
	VV		Součet		5,840		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				373,13
D	998		Přesun hmot				373,13
3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,554	240,11	373,13

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 03 - Doplnění překladů nad garážovými vraty**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**157 947,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 947,56	21,00%	33 168,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**191 116,55**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 03 - Doplnění překladů nad garážovými vraty**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**157 947,56**

HSV - Práce a dodávky HSV

157 947,56

---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

149 707,46

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 240,10

---

998 - Přesun hmot

901,14

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 03 - Doplnění překladů nad garážovými vraty**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**157 947,56**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				157 947,56
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				149 707,46
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,888	6 055,06	5 376,89
	VV		ocel.nosníky				
	VV		6*(3,7*0,4*0,1)		0,888		
	VV		Součet		0,888		
2	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,983	8 799,70	17 449,81
	VV		I 100 - 26,3 kg/m				
	VV		18*3,7*26,3*0,001*1,1		1,927		
	VV		U 100 - 10,6 kg/m				
	VV		10,6*(0,4*12)*0,001*1,1		0,056		
	VV		Součet		1,983		
4	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	1,927	64 200,00	123 713,40
	VV		I 100 - 26,3 kg/m				
	VV		18*3,7*26,3*0,001*1,1		1,927		
	VV		Součet		1,927		
6	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,056	56 560,00	3 167,36
	VV		U 100 - 10,6 kg/m				
	VV		10,6*(0,4*12)*0,001*1,1		0,056		
	VV		Součet		0,056		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 240,10
7	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	83,86	3 018,96
	VV		12*3		36,000		
	VV		Součet		36,000		
8	M	54879219	šroub kotevní žárový Pz chemické patrony M16x125/38	kus	36,000	120,00	4 320,00
D	998		Přesun hmot				901,14
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,753	240,11	901,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 04 - Odvodnění kondenzátu - VTZ, Klimatizace**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**132 572,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 572,00	21,00%	27 840,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**160 412,12**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 04 - Odvodnění kondenzátu - VTZ, Klimatizace**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**132 572,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

132 572,00

---

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

132 572,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 04 - Odvodnění kondenzátu - VTZ, Klimatizace**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**132 572,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

132 572,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

132 572,00

2	K	721173001R	Potrubí HT 50	m	259,000	264,00	68 376,00
3	K	721173002R	Zápachová uzávěrka HL138	kus	4,000	1 012,00	4 048,00
4	K	721173003R	Zápachová uzávěrka HL136	kus	9,000	1 045,00	9 405,00
5	K	721173004R	Objímky	kus	200,000	71,50	14 300,00
6	K	721173005R	Navrtávka kanalizace 110/50	kus	7,000	869,00	6 083,00
7	K	721173006R	Napojení VZT strojovna	kus	7,000	550,00	3 850,00
8	K	721173007R	Napojení klimatizací	kus	28,000	495,00	13 860,00
9	K	721173008R	Lešení	soub	1,000	4 950,00	4 950,00
10	K	721173009R	Sekání rýh a průrazů	soub	1,000	4 400,00	4 400,00
11	K	721173010R	Režie a přesuny	soub	1,000	3 300,00	3 300,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 06 - VZT - přisávání garáže**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**8 946,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 946,75	21,00%	1 878,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 825,57**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 06 - VZT - přísávání garáže**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**8 946,75**

D1 - Vzduchotechnika

5 800,00

D2 - Zařízení č. 1 - větrání garáží

5 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 146,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 318,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

828,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 06 - VZT - přisávání garáže**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**8 946,75**

D	D1		Vzduchotechnika				5 800,00
D	D2		Zařízení č. 1 - větrání garáží				5 800,00
1	K	1.102.1R	VZT mřížky 300x150 mm	kus	4,000	1 450,00	5 800,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 146,75
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 318,20
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	13,400	173,00	2 318,20
VV			Žaluzie a dveře				
VV			4*(0,3*2+0,15*2)		3,600		
VV			2*(2*2+0,9)		9,800		
VV			Součet		13,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				828,55
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000	66,15	330,75
2	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	248,90	497,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 09 - Parapety - Aktualizace výměr**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**65 402,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 402,82	21,00%	13 734,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 137,41**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 09 - Parapety - Aktualizace výměr**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**65 402,82**

PSV - Práce a dodávky PSV

65 402,82

764 - Konstrukce klempířské

29 138,40

766 - Konstrukce truhlářské

36 264,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 09 - Parapety - Aktualizace výměr**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**65 402,82**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				65 402,82
D	764		Konstrukce klempířské				29 138,40
1	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	68,400	426,00	29 138,40
	VV		K01				
	VV		VNĚJŠÍ PARAPETY OKEN				
	VV		-20,2			-20,200	
	VV		skutečnost				
	VV		88,6			88,600	
	VV		Součet			68,400	
D	766		Konstrukce truhlářské				36 264,42
2	K	766694111R	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	55,800	145,00	8 091,00
	VV		vni parapety				
	VV		-20,2			-20,200	
	VV		skutečnost				
	VV		76			76,000	
	VV		Součet			55,800	
3	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	61,380	459,00	28 173,42
	VV		-20,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			-22,220	
	VV		skutečnost				
	VV		76*1,1			83,600	
	VV		Součet			61,380	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 10 - SDK opláštění rozvodů**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**95 983,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 983,55	21,00%	20 156,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**116 140,10**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 10 - SDK opláštění rozvodů**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**95 983,55**

PSV - Práce a dodávky PSV

95 983,55

---

763 - Konstrukce suché výstavby

95 983,55

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 10 - SDK opláštění rozvodů**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**95 983,55**

D PSV Práce a dodávky PSV 95 983,55

D 763 Konstrukce suché výstavby 95 983,55

1	K	763164768.1R	Obklad SDK konstrukcí VZT, potrubí a konstrukcí	m2	51,883	1 850,00	95 983,55
	VV		1.NP				
	VV		(0,35+0,25*2)*4 "sklad"		3,400		
	VV		(0,3+0,2*2)*4,2 "schodiště"		2,940		
	VV		(0,5+0,3*2)*0,7 "schodiště"		0,770		
	VV		2.NP				
	VV		(0,6+0,4*2)*2,7 "topení stanicemi"		3,780		
	VV		(0,45*2+0,8)*3,2 "terasa"		5,440		
	VV		(0,3+0,4*2)*2,7 "žebřík"		2,970		
	VV		(0,4+0,35*2)*2,8 "ZTI svod"		3,080		
	VV		(0,2+0,25*2)*1,8 "ZTI svod"		1,260		
	VV		(0,15+0,2*2)*2,8 "ZTI svod"		1,540		
	VV		3.NP				
	VV		(0,15+0,2*2)*3,6 "klima"		1,980		
	VV		(0,25+0,35*2)*3,45 "ZTI svod chodba"		3,278		
	VV		(0,45*2+0,85)*4,3 "terasa"		7,525		
	VV		(0,25+0,4*2)*3,5 "žebřík Suptel"		3,675		
	VV		(1,35+0,3*2)*3,5 "ÚT + klima"		6,825		
	VV		(0,25+0,35*2)*3,6 "ZTI svod"		3,420		
	VV		Součet		51,883		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 11 - Dveře - změna na požární dveře 45 min (sklad pneu.)**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**15 285,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 285,90	21,00%	3 210,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 495,94**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK  
Objekt: 003 - Změny stavby 3  
Soupis:

### SO 11 - Dveře - změna na požární dveře 45 min (sklad pneu.)

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**15 285,90**

PSV - Práce a dodávky PSV

15 285,90

---

766 - Konstrukce truhlářské

15 285,90

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 11 - Dveře - změna na požární dveře 45 min (sklad pneu.)**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 15 285,90**

D PSV Práce a dodávky PSV 15 285,90

D 766 Konstrukce truhlářské 15 285,90

1	K	D12	D12 VNITŘNÍ DVEŘE CPL, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ 1000/1970mm,EW 45 DP2 - C (samozavírač), vč kování - viz výpis dle PD	kus	-1,000	9 276,00	-9 276,00
2	K	D12.1R	D10 vnitřní dveře ocelové 900x1970 mm jednokřídlé, požární EW45 min	kus	1,000	24 561,90	24 561,90



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 12 - Zatravnovací dlažba - záměna za asfalty**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-264 565,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-264 565,84	21,00%	-55 558,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-320 124,67**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 12 - Zatravnovací dlažba - záměna za asfalty**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-264 565,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

-274 165,84

1 - Zemní práce

10 366,67

5 - Komunikace pozemní

-564 552,79

5.1 - Komunikace pozemní - aktualizace

510 795,36

5.2 - Komunikace pozemní - Odečet z dodatku č.1

-230 775,08

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 12 - Zatravnovací dlažba - záměna za asfalty**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o., Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-264 565,84**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>-274 165,84</b>
D	1		Zemní práce				10 366,67
1	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,600	140,18	2 186,81
	VV		zatravnovací dlažba 40% plochy				
	VV		215*0,1*0,4		8,600		
	VV		terénní úpravy				
	VV		0,07*(25*4)		7,000		
	VV		Součet		15,600		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,600	255,56	3 986,74
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	109,200	19,45	2 123,94
	VV		dovoz z deponie Rokycany 17 km				
	VV		15,6*7		109,200		
	VV		Součet		109,200		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,600	132,64	2 069,18
D	5		Komunikace pozemní				<b>-564 552,79</b>
5	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	-545,000	161,74	-88 148,30
6	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	-17,550	262,86	-4 613,19
7	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-545,000	176,40	-96 138,00
8	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	-17,550	305,00	-5 352,75
9	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-17,550	410,00	-7 195,50
10	K	573111114	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	-17,550	35,00	-614,25
11	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-17,550	10,00	-175,50
12	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-17,550	390,00	-6 844,50
13	K	596412313	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm přes 300 m2	m2	-545,000	242,92	-132 391,40
14	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	-588,600	379,00	-223 079,40
D	5.1		Komunikace pozemní - aktualizace				510 795,36
15	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	468,400	161,74	75 759,02
	VV		veget. dlažba				
	VV		215		215,000		
	VV		zámková dlažba				
	VV		68,2		68,200		
	VV		šmánda				
	VV		63,2		63,200		
	VV		asfalt				
	VV		122		122,000		
	VV		Součet		468,400		
16	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	122,000	262,86	32 068,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	346,400	176,40	61 104,96
	VV		veget. dlažba				
	VV		215		215,000		
	VV		zámková dlažba				
	VV		68,2		68,200		
	VV		šmanda				
	VV		63,2		63,200		
	VV		Součet		346,400		
18	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	122,000	305,00	37 210,00
19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	122,000	410,00	50 020,00
20	K	573111114	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	122,000	35,00	4 270,00
21	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	122,000	10,00	1 220,00
22	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	122,000	390,00	47 580,00
23	K	596412313	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm přes 300 m2	m2	215,000	242,92	52 227,80
24	M	59245031	<i>dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm</i>	<i>m2</i>	<i>232,200</i>	<i>379,00</i>	<i>88 003,80</i>
	VV		215*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		232,200		
	VV		Součet		232,200		
25	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	68,200	362,09	24 694,54
26	M	59245213	<i>dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>75,866</i>	<i>347,00</i>	<i>26 325,50</i>
	VV		68,2*1,08		73,656		
	VV		Součet		73,656		
	VV		73,656*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		75,866		
27	K	564451121	Podklad nebo podsyp ze škváry tl 150 mm	m2	68,200	151,19	10 310,82
D	5.2		Komunikace pozemní - Odečet z dodatku č.1				-230 775,08
28	K	564750001R	Odečet změny SO 07 - Aktualizace zpevněných ploch (dlažba vs. asfalt)	komp	-1,000	230 775,08	-230 775,08
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 600,00
29	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	32,000	300,00	9 600,00
	VV		stavební přípomoc a práce neobsažené ve výkazu výměr				
	VV		8*2*2		32,000		
	VV		Součet		32,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 14 - Kuchyně - Odečet**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-35 050,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 050,00	21,00%	-7 360,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-42 410,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 14 - Kuchyně - Odečet**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-35 050,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-35 050,00

---

766 - Konstrukce truhlářské

-35 050,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 14 - Kuchyně - Odečet**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-35 050,00**

D PSV Práce a dodávky PSV -35 050,00

D 766 Konstrukce truhlářské -35 050,00

1	K	T03	T03 Kuchyňská linka dl.2,5m ve 2.NP ve společenské místnosti vč.spotřebičů - viz výpis dle PD	kus	-1,000	35 050,00	-35 050,00
---	---	-----	---	-----	--------	-----------	------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 16 - Žebříky ve 3.NP - změny**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**12 654,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 654,00	21,00%	2 657,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 311,34**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 16 - Žebříky ve 3.NP - změny**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 654,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

12 654,00

---

767 - Konstrukce zámečnické

12 654,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 16 - Žebříky ve 3.NP - změny**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**12 654,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 12 654,00

D 767 Konstrukce zámečnické 12 654,00

1	K	Z17	Z17 OCELOVÝ ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP NA STŘECHU 5 000x440 mm (přes výlez, světlík) - viz výpis v PD	kus	-2,000	18 323,00	-36 646,00
2	K	Z17.1R	Oelový žebřík venkovní s ochranným košem délka 5 m - přístup na střechu	kus	1,000	42 500,00	42 500,00
3	K	Z17.2R	Hliníkový žebřík, 3 x 9 příček, max. výška 5,69 m	kus	1,000	6 800,00	6 800,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 20 - Elektrické zámky dveří a odečet vložek FAB**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**44 417,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 417,50	21,00%	9 327,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**53 745,18**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 20 - Elektrické zámky dveří a odečet vložek FAB**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**44 417,50**

PSV - Práce a dodávky PSV

44 417,50

---

766 - Konstrukce truhlářské

44 417,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 20 - Elektrické zámky dveří a odečet vložek FAB**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**44 417,50**

D PSV Práce a dodávky PSV

44 417,50

D 766 Konstrukce truhlářské

44 417,50

8	K	D06.1R	Elektrický zámek dveří - D06	kus	1,000	20 938,50	20 938,50
9	K	D18.1R	Elektrický zámek dveří - D18	kus	2,000	15 339,50	30 679,00
10	K	D09-1.R	Vložka FAB	kus	-48,000	150,00	-7 200,00
VV			Dveře s FAB podle výpisu z PD				
			-				
VV			(1+1+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1+2+1+10+7+3+4+1+1+1+2+1+1			-48,000	
			)				
VV			Součet			-48,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 21 - Štěrbínové žlaby u garáží**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**57 193,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 193,85	21,00%	12 010,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**69 204,56**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 21 - Štěrbínové žlaby u garáží**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**57 193,85**

D1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

2 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

54 843,85

1 - Zemní práce

6 163,41

4 - Vodorovné konstrukce

5 190,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 489,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 21 - Štěrbínové žlaby u garáží**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**57 193,85**

D	D1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE					2 350,00
1	K	Pol108	Svodné potrubí KG PVC DN110, vč odboček a kolen; zemní práce, rýha 30 x 60 cm	m	5,000	470,00	2 350,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					54 843,85
D	1	Zemní práce					6 163,41
2	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,750	1 297,56	6 163,41
	VV		0,5*0,5*(19)		4,750		
	VV		Součet		4,750		
D	4	Vodorovné konstrukce					5 190,63
3	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,500	1 212,05	606,03
	VV		0,5*0,2*(5)		0,500		
	VV		Součet		0,500		
7	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,500	3 056,40	4 584,60
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					43 489,81
4	K	935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	13,000	3 345,37	43 489,81



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 22 - Odvodňovací žlábek - vstup do objektu**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**8 531,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 531,95	21,00%	1 791,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 323,66**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 22 - Odvodňovací žlábek - vstup do objektu**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**8 531,95**

D1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

1 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 651,95

1 - Zemní práce

830,44

4 - Vodorovné konstrukce

2 027,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 793,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 22 - Odvodňovací žlábek - vstup do objektu**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**8 531,95**

D	D1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE					1 880,00
1	K	Pol108	Svodné potrubí KG PVC DN110, vč odboček a kolen; zemní práce, rýha 30 x 60 cm	m	4,000	470,00	1 880,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 651,95
D	1	Zemní práce					830,44
2	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,640	1 297,56	830,44
	VV		0,2*0,4*(8)		0,640		
	VV		Součet		0,640		
D	4	Vodorovné konstrukce					2 027,77
3	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,160	1 212,05	193,93
	VV		0,2*0,2*(4)		0,160		
	VV		Součet		0,160		
4	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,600	3 056,40	1 833,84
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 793,74
5	K	935113111R	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	427,58	1 282,74
6	M	59227007R	žlab odvodňovací 1000x130x160/165mm	m	3,000	837,00	2 511,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 23 - Čistící zóna - vstup**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**14 110,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 110,00	21,00%	2 963,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**17 073,10**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 23 - Čistící zóna - vstup**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**14 110,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

14 110,00

---

767 - Konstrukce zámečnické

14 110,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 23 - Čistící zóna - vstup**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**14 110,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 14 110,00

D 767 Konstrukce zámečnické 14 110,00

5	K	767531111.1R	D+M vstupní čisticí rohož TOPWELL, vč. hliníkového rámu 800x1200 mm	kus	1,000	14 110,00	14 110,00
---	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 26 - Logo - odečet**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-30 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 000,00	21,00%	-6 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-36 300,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 26 - Logo - odečet**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-30 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-30 000,00

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-30 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 26 - Logo - odečet**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-30 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV -30 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -30 000,00

1	K	629999050R	D + M Fasádní nápis - logo ZZSPK - fasádní barvou na omítku v jiné barvě	kus	-2,000	15 000,00	-30 000,00
---	---	------------	--	-----	--------	-----------	------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 29 - Římsa - provedení Cetris, nátěr**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**10 863,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 863,67	21,00%	2 281,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 145,04**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 29 - Římsa - provedení Cetris, nátěr**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**10 863,67**

PSV - Práce a dodávky PSV

10 863,67

762 - Konstrukce tesařské

3 727,55

766 - Konstrukce truhlářské

5 634,68

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 501,44

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 29 - Římsa - provedení Cetris, nátěr**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**10 863,67**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 863,67
D	762		Konstrukce tesařské				3 727,55
3	K	762430015R	Obložení říms z cementotřískových desek CETRIS	m2	4,680	796,49	3 727,55
	VV		římsa				
	VV		11,7*(0,15+0,25)		4,680		
	VV		Součet		4,680		
D	766		Konstrukce truhlářské				5 634,68
1	K	766417211	Montáž obložení říms podkladového roštu	m	45,100	90,83	4 096,21
	VV		11,7*3+(0,15+0,25)*25		45,100		
	VV		Součet		45,100		
2	M	60511109R	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m	m3	0,156	9 862,00	1 538,47
	VV		45,1*0,024*0,12*1,2		0,156		
	VV		Součet		0,156		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 501,44
4	K	783117101R	Krycí nátěr	m2	4,680	320,82	1 501,44

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 31 - SDK příčka - UPS**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**24 987,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 987,01	21,00%	5 247,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 234,28**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 31 - SDK příčka - UPS**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>24 987,01</b>
D3 - PŘÍSTROJE	-1 720,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 260,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 762,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	497,70
PSV - Práce a dodávky PSV	20 847,00
763 - Konstrukce suché výstavby	10 125,00
766 - Konstrukce truhlářské	9 750,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	972,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 31 - SDK příčka - UPS**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**24 987,01**

D	D3	PŘÍSTROJE					-1 720,00
9	K	Pol322.1R	Krabice s dvířky	kus	-1,000	1 720,00	-1 720,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 260,01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 762,31
1	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	422,31	422,31
VV		1			1,000		
VV			Součet			1,000	
2	M	55331414	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 340,00	1 340,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					497,70
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	49,77	497,70
VV		10			10,000		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					20 847,00
D	763	Konstrukce suché výstavby					10 125,00
4	K	763111314R	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	8,100	1 250,00	10 125,00
D	766	Konstrukce truhlářské					9 750,00
3	K	D13.1R	VNITŘNÍ DVEŘE CPL, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ 800/1970mm,EI 30 DP1), vč kování	kus	1,000	9 750,00	9 750,00
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					972,00
6	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,200	10,00	162,00
7	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,200	50,00	810,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					3 600,00
8	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	12,000	300,00	3 600,00
VV			stavební přípomoc a práce neobsažené ve výkazu výměr				
VV		8+4			12,000		
VV			Součet			12,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 32 - Oprava ceny za dlažbu**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-2 600,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 600,47	21,00%	-546,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-3 146,57**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 32 - Oprava ceny za dlažbu**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-2 600,47**

HSV - Práce a dodávky HSV -171 631,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -171 631,15

PSV - Práce a dodávky PSV 169 030,68

771 - Podlahy z dlaždic 169 030,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 32 - Oprava ceny za dlažbu**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-2 600,47**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-171 631,15
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-171 631,15
2	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	-325,059	528,00	-171 631,15
D	PSV		Práce a dodávky PSV				169 030,68
D	771		Podlahy z dlaždic				169 030,68
1	M	59761004	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2	m2	325,059	520,00	169 030,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 34 - Zahradní kohout - Garáž**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**12 094,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 094,50	21,00%	2 539,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**14 634,35**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 34 - Zahradní kohout - Garáž**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 094,50**

PSV - Práce a dodávky PSV

12 094,50

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

12 094,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 34 - Zahradní kohout - Garáž**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**12 094,50**

D PSV Práce a dodávky PSV

12 094,50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

12 094,50

1	K	722173001R	Potrubí PPR + žlab	m	8,000	869,00	6 952,00
2	K	722173002R	Napojení na rozvod	soub	1,000	1 650,00	1 650,00
3	K	722173003R	Zahradní ventil 1/2"	kus	1,000	1 017,50	1 017,50
4	K	722173004R	Konzole	kus	1,000	1 595,00	1 595,00
5	K	722173005R	Režie a přesuny	soub	1,000	880,00	880,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 35 - Úprava konzol pro rozvod vody 1.NP**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**17 160,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 160,00	21,00%	3 603,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**20 763,60**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 35 - Úprava konzol pro rozvod vody 1.NP**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**17 160,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

17 160,00

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17 160,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 35 - Úprava konzol pro rozvod vody 1.NP**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**17 160,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 17 160,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 160,00

1	K	722174001R	Kombišroub	kus	60,000	55,00	3 300,00
2	K	722174002R	Průraz DN 110	kus	19,000	440,00	8 360,00
3	K	722174003R	Lešení	soub	1,000	3 300,00	3 300,00
4	K	722174004R	Režie a přesuny	soub	1,000	2 200,00	2 200,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 36 - Doplnění uzávěrů na rozvody vody**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**22 963,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 963,60	21,00%	4 822,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**27 785,96**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 36 - Doplnění uzávěrů na rozvody vody**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**22 963,60**

PSV - Práce a dodávky PSV

22 963,60

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22 963,60

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 36 - Doplnění uzávěrů na rozvody vody**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**22 963,60**

D PSV Práce a dodávky PSV 22 963,60

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 963,60

1	K	722175001R	Uzávěr plast vč. montáže	kus	12,000	880,00	10 560,00
2	K	722175002R	Potrubí PPR + izolace	m	22,000	448,80	9 873,60
3	K	722175003R	Objímky	soub	1,000	880,00	880,00
4	K	722175004R	Režie a přesuny	soub	1,000	1 650,00	1 650,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 37 - SUPTEL - požadavky z KD (11.8.2022)**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**19 927,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 927,80	21,00%	4 184,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**24 112,64**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 37 - SUPTEL - požadavky z KD (11.8.2022)**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**19 927,80**

D1 - DATA

19 927,80

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 37 - SUPTEL - požadavky z KD (11.8.2022)**

Místo:

Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum:

22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant:

MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**19 927,80**

D	D1	DATA					19 927,80
1	K	Pol454	Keystone RJ 45-8 Cat.6	kus	12,000	122,10	1 465,20
2	K	Pol466	Patch kabel CAT6 UTP PVC délka dle potřeby	kus	6,000	61,60	369,60
3	K	Pol468	UTP Cat.6 4x2x0,57 - awg23	m	300,000	28,76	8 628,00
11	K	Pol302.2R	KU 68 krabičky vš. montáže	kus	7,000	85,00	595,00
12	K	Pol302.1R	Dat. zásuvka dvojnásobná dle stáv. standardu kompletní	kus	3,000	340,00	1 020,00
9	K	Pol480.1R	Instalační trubka ohebná Ø40mm	kpl	1,000	550,00	550,00
4	K	Pol475	Pomocný materiál	kpl	1,000	800,00	800,00
5	K	Pol476	Přesun materiálu	kpl	1,000	500,00	500,00
14	K	Pol477.1R	Stavební přípomoc	hod	12,000	500,00	6 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 38 - Zvýšení obkladu (myčka)**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**104 806,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 806,75	21,00%	22 009,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**126 816,17**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 38 - Zvýšení obkladu (myčka)**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**104 806,75**

HSV - Práce a dodávky HSV	1 393,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 393,56
PSV - Práce a dodávky PSV	98 013,19
767 - Konstrukce zámečnické	6 200,00
781 - Dokončovací práce - obklady	87 900,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 912,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 400,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 38 - Zvýšení obkladu (myčka)**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**104 806,75**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 393,56
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 393,56
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,000	49,77	1 393,56
	VV		4*2+10*2		28,000		
	VV		Součet		28,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				98 013,19
D	767		Konstrukce zámečnické				6 200,00
12	K	767000001R	Dmťz a Mtž zařízení na stěnách do 50 kg	soub	1,000	6 200,00	6 200,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				87 900,49
4	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	55,000	20,00	1 100,00
5	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	55,000	367,77	20 227,35
6	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	55,000	500,00	27 500,00
7	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	63,250	513,00	32 447,25
	VV		55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		63,250		
	VV		Součet		63,250		
8	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	55,000	50,00	2 750,00
9	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	55,000	50,00	2 750,00
10	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,918	587,01	1 125,89
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 912,70
2	K	784111033	Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	55,000	37,90	2 084,50
1	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	55,000	33,24	1 828,20
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 400,00
13	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	6,000	300,00	1 800,00
14	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	12,000	300,00	3 600,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 41 - Doplnění požárních pohledů - přístřešek**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o.,Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**15 350,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 350,26	21,00%	3 223,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 573,81**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 41 - Doplnění požárních podhledů - přístřešek**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**15 350,26**

HSV - Práce a dodávky HSV	592,26
---------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	592,26
---	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	14 758,00
---------------------------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby	14 145,10
---------------------------------	-----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	612,90
--	--------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 41 - Doplnění požárních pohledů - přístřešek**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holýšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**15 350,26**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				592,26
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				592,26
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,900	49,77	592,26
VV			4,5+3,8+3,6		11,900		
VV			Součet		11,900		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 758,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				14 145,10
2	K	763132261	SDK pohled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm bez TI EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	12,258	950,00	11 645,10
VV			Venkovní přístřešek				
VV			4,823+3,835+3,6		12,258		
VV			Součet		12,258		
3	K	998763303.1R	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				612,90
6	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,258	50,00	612,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 44 - Sprchová zástěna - Odečet**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-8 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 500,00	21,00%	-1 785,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-10 285,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 44 - Sprchová zástěna - Odečet**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-8 500,00**

D3 - Zařizovací předměty:

**-8 500,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 44 - Sprchová zástěna - Odečet**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-8 500,00**

D	D3	Zařizovací předměty:					-8 500,00
1	K	Pol93	Sprchová zástěna	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 46 - Zábradlí**

KSO: 801 39

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

CC-CZ:

Datum: 22.10.2022

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČ:

45333009

DIČ:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

Projektant:

MP technik s.r.o., Francouzská 149,34562 Holýšov

IČ:

05360889

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-1 146,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 146,40	21,00%	-240,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 387,14**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO  
STŘEDISKA ZZSPK

Objekt: 003 - Změny stavby 3

Soupis: **SO 46 - Zábradlí**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-1 146,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 146,40

---

767 - Konstrukce zámečnické

-1 146,40

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY A VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA ZZSPK

Objekt:

003 - Změny stavby 3

Soupis:

**SO 46 - Zábradlí**

Místo: Hřbitovní, p.č.2220/1, 2516/1,Doubravka (722677)

Datum: 22.10.2022

Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje

Projektant: MP technik  
s.r.o.,Francouzská  
149,34562 Holyšov

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-1 146,40**

D PSV Práce a dodávky PSV -1 146,40

D 767 Konstrukce zámečnické -1 146,40

1	K	Z03	Z03 ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTÍCH (1.NP - 102 - schodiště) - viz výpis v PD	m	-9,980	4 200,00	-41 916,00
3	K	Z05	Z05 ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTÍCH (1.NP - 108 - chodba se schodištěm) - viz výpis v PD	m	-9,300	4 200,00	-39 060,00
6	K	Z12	Z12 ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTÍCH (2.NP - 222 - chodba se schodištěm) - viz výpis v PD	m	-7,200	4 200,00	-30 240,00
8	K	Z14	Z14 ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTÍCH (2.NP - 213 - schodiště) - viz výpis v PD	m	-9,600	4 200,00	-40 320,00
9	K	Z15	Z15 ZÁBRADLÍ NA TERASE 3 200x1 100 mm (2.NP - 221 - krytá terasa, 3.NP - 316 - krytá terasa) - viz výpis v PD	kus	-2,000	20 160,00	-40 320,00
10	K	Z16	Z16 ZÁBRADLÍ NA TERASE 3 325x1 100 mm (2.NP - 221 - krytá terasa, 3.NP - 316 - krytá terasa) - viz výpis v PD	kus	-2,000	20 950,00	-41 900,00
4	K	Z03.1R	Zábradlí na schodišti nerezové, výplně z prutů (Z03, Z05, Z12, Z14)	m	36,080	4 370,00	157 669,60
	VV		9,98+9,3+7,2+9,6		36,080		
	VV		Součet		36,080		
11	K	Z15.1R	Zábradlí na terasy ocelové, povrchová úprava ZN	kus	4,000	18 735,00	74 940,00
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		