

**Dodatek č.4
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 10648_03

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor : Ing. [REDACTED]

Kordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku je změna termínů plnění.**II. Předmět plnění:****„UL 038 482, Ústí n.L., Pod Úvozem - rekonstrukce vodovodu“****III. Čas plnění: *Beze změny***

Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6 <i>Do 15.12.2022</i>
3.3 Práce po dokončení stavby	7 <i>Do 31.3.2023</i>
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	BOZP xx
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM Dle přílohy č.4
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	AD <i>Do 15.12.2022</i>
3.7. Závěrečné vyhodnocení stavby	ZVS <i>Do 31.3.2023</i>

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.10 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne : 17 -10- 2022

V Teplicích dne : 10 -10- 2022

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

Příkazník

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
④