



MĚSTO PÍSEK

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:	Město Písek
se sídlem:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČO, DIČ:	002 49 998, CZ00249998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., číslo účtu 127271/0100
Zástupce ve věcech technických:	Bc. Michal Fiedler, kontakt: xxx, email: xxx Ing. Václav Filip, kontakt: xxx, email: xxx

a

Zhotovitel:	SERVISING s.r.o.
se sídlem:	Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, Věkoše
zastoupený:	Ing. Václavem Jiránkem, jednatelem
IČO, DIČ:	252 75 810, CZ25275810
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s. Hradec Králové, číslo účtu 2500626113/2010
Zástupce ve věcech technických:	xxx, kontakt: xxx, email: xxx
Výkonem TDI pověřen“	xxx, kontakt: xxx, email: xxx
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12191	

uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen "**dodatek**")

Vzhledem k narůstajícímu množství technických a stavebně realizačních změn na akci „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 2406, 2621, pozemkové parcely parcelní číslo 1550/3, 1550/1, 1551/10 v katastrálním území Písek v kontextu s požadavky zhotovitele stavby (společnost STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5), kdy narůstají vícepráce a je reálně ohrožen termín dokončení stavby (v návaznosti na dotační titul) se účastníci smlouvy o dílo na TDS dohodli na jejím rozšíření o vyplacení jednorázové částky po stavebním dokončení díla za níže uvedených podmínek.

4 Cena díla

4.4 Kromě ceny za výkon TDS dle smlouvy bude zhotoviteli vyplacena jednorázová částka **400.000 Kč** (slovy čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH po řádném dokončení stavby, tj. po vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, a to při splnění následujících podmínek:

- Celková výše cenového nárůstu investičních nákladů uvedeného zhotovitelem stavby na všech změnových listech schválených v radě města a všech dodatcích ke smlouvě o dílo nepřesáhne v souhrnu 10.000.000 Kč bez DPH, tj. celková cena za dílo nepřesáhne 193.666.527,74 Kč bez DPH.

- Termín převzetí stavby objednatelem od zhotovitele stavby (rozhodujícím údajem je datum uvedené na předávacím protokolu) nesmí přesáhnout dva měsíce, tj. převzetí musí proběhnout do 30.06.2024.
- V případě splnění obou výše uvedených podmínek bude jednorázová částka 400.000 Kč bez DPH uhrazena. Uhrazením/neuhrazením jednorázové částky není dotčen nárok zhotovitele na jakékoli plnění dle podmínek smlouvy o dílo.

5 Platební podmínky

- 5.10 Podkladem pro úhradu jednorázové částky 400.000 Kč bez DPH je daňový doklad – faktura, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli po řádném dokončení stavby, tj. po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby.

8 Závěrečná ustanovení

- 8.9 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 8.10 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 8.11 Uzavření Dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 10.10.2022 usnesením č. 618/22.
- 8.12 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne 18.10.2022

V Hradci Králové dne 18.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města

.....
Ing. Václav Jiránek
jednatel

- Schváleno RM dne 10.10.2022 usnesením č. 618/22
- Za věcnou správnost dodatku k SOD zodpovídá: Fiedler M.