

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů ze dne 31.8.2022

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Rostislav Košťal, starosta

Město Mikulov

Náměstí 158/1, 69201 Mikulov

00283347

CZ00283347

[redacted]

[redacted]

Tel.: +420 519 444 666

E-mail: kostial@mikulov.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4197,

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Bába

MBQ-MIKULOV a.s.

Pod Platanem 25, Mikulov, 692 01

26936631

CZ26936631

[redacted]

[redacted]

Tel.: 602 717 821

E-mail: bata@mbq.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 31.8.2022 na akci: MIKULOV, UL. MLÝNSKÁ A POŠTOVNÍ – OPRAVA KOMUNIKACE – II. etapa“.

II.1. V článku 4. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“

II.2. V článku 6. **Cena díla** se vkládá nový odstavec, který bude mít následující znění:
„Z důvodů uvedených v článku 2. se cena díla mění následovně:

Cena prací neprováděných činí:

148 168,04 Kč bez DPH, tj. 179 283,33 Kč vč. DPH

Cena prací prováděných nad rámec rozpočtu činí:

119 942,04 Kč bez DPH, tj. 145 129,87 Kč vč. DPH

Celková cena **se snižuje** o částku 28.226,00 Kč bez DPH, tj. 34.153,46 Kč vč. DPH a celková cena díla po úpravě činí:

cena díla bez DPH	1 102 020,00 Kč
DPH	231 424,20 Kč
cena díla včetně DPH	1 333 444,20 Kč

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Mikulov, ul. Mlýnská a Poštovní – oprava komunikace – II. etapa“ za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 10.10.2022.

V Mikulově dne 13.10. 2022

V Mikulově dne 13.10.2022

za objednatele:
Rostislav Košťál
starosta

za zhotovitele:
Ing. Pavel Báťa