



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000196/SML/1

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:**

se sídlem  
zastoupené  
IČ  
DIČ  
bankovní spojení  
číslo účtu  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

se sídlem  
zastoupený  
IČ  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 22647  
Spojení (telefon, email)

**ATELIER 38 s.r.o.**

Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Vladimírem Milatou - jednatelem společnosti  
25858343  
CZ25858343

[REDACTED]

[REDACTED] [atelier38@atelier38.cz](mailto:atelier38@atelier38.cz)

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/SML/000196/SML, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „humanizace Střediska sociálních služeb č.p. 312 ul. Padlých hrdinů Frýdlant nad Ostravicí – dokončení stavebních úprav“ (dále jen „SoD“).

II.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 k SoD je doplnění znění čl. III. Rozsah a obsah díla a stanovení doby plnění, odst. 3.1 a 3.2 a nové znění čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1.

Čl. III. odst. 3.1. SoD se doplňuje o znění:

Součástí díla bude projektová dokumentace s názvem „Venkovní objekty“, jejichž rozsah je určen v zápisu z výrobního výboru ze dne 09.09.2022, který je přílohou tohoto dodatku.

Čl. III. odst. 3.2. se doplňuje o znění:

Projektová dokumentace „Venkovní objekty“ musí být rozdělena časově do stupňů dle správního řízení:

**DUSP včetně podání žádosti na stavebním úřadě:**

Doba realizace:

- dokumentace pro odeslání na dotčené orgány státní správy (DOSS) – 2 měsíce
  - podání žádosti o společné povolení na stavebním úřadě – 4 měsíce
- celkem 6 měsíců od zahájení prací.

Zahájení realizace:

- předpoklad zahájení prací: 2. polovina října 2022 – po nabytí účinnosti dodatku č. 1.

Platba:

30 % ceny po zpracování dokumentace, která bude odeslána na dotčené orgány státní správy (DOSS)

60 % ceny po podání dokumentace na stavební úřad (tj. včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek)

10 % ceny po nabytí právní moci společného povolení

**DPS včetně položkového rozpočtu:**

Doba realizace:

- 1 měsíc od zahájení prací.

Zahájení realizace:

- po nabytí právní moci společného povolení nebo pokynem zadavatele k zahájení prací na tomto stupni PD.

Platba:

100% ceny po odevzdání díla

Čl. V. odst. 5.1 nově zní takto:

5.1 Cena za vypracování projektové dokumentace ve všech stupních je členěna takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
DSP + DUR venkovních sítí včetně podání žádosti na stavebním úřadě	1.200.000,00 Kč	252.000,00 Kč	1.452.000,00 Kč
DPS včetně interiéru a položkového rozpočtu	1.250.000,00 Kč	262.500,00 Kč	1.512.500,00 Kč
DUSP venkovní objekty včetně podání žádosti na stavebním úřadě	340.000,00 Kč	71.400,00 Kč	411.400,00 Kč
DPS venkovní objekty včetně položkového rozpočtu	300.000,00 Kč	63.000,00 Kč	363.000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>3.090.000,00 Kč</b>	<b>648.900,00 Kč</b>	<b>3.738.900,00 Kč</b>

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části SoD nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námítky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 13.10.2022 usnesením č. 97/5.9

Příloha:

1. Zápis z výrobního výboru ze dne 09.09.2022

Frýdlant nad Ostravicí dne: 25.10.2022

Ostrava dne: 19.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

---

Vladimír Milata  
jednatel