

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/024/Li, uzavřené dne 14.04.2022
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

2. **TECHARSTAV a. s.**

se sídlem: Rabasova 1157/8, Ostrava-Poruba
zastoupena: Martinem Kenkušem, členem představenstva
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
e-mail: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/024/Li, uzavřené dne 14.04. 2022 a dodatku č. 1 ze dne 21.07.2022 (dále jen „**smlouva**“), a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy


1. V článku 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá v termínu do 31.10.2022.“

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla na své 123. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2022/3965 ze dne 19.09.2022.

V Třinci 22. 09. 2022


Za objednatele:



primátorka

Za zhotovitele:

1.10.2022



Ma
čle