



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



## Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: [podatelna@kolovraty.cz](mailto:podatelna@kolovraty.cz)

datová schránka: xa2a9sv

### DODATEK č. 2;

ke smlouvě č. FD11/2021, (dále jen „smlouva“)  
uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Strategický dokument zaměřený na komunikaci s veřejností“

Projekt „Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností - MA21 - MČ Praha – Kolovraty“ je spolufinancován ze zdrojů EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19\_120/0016829

**Název/Jméno a příjmení:** Ing. Tomáš Leixner  
se sídlem [REDACTED]  
IČ: 67515002  
DIČ: [REDACTED]  
zapsaný: ŽR - ÚMČ Praha 15  
zastoupen: Ing. Tomáš Leixnerem  
(dále jen „**zhotovitel**“, na straně jedné)

a

**Městská část Praha-Kolovraty**  
se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha – Kolovraty  
IČ 00240346, DIČ CZ00240346  
zastoupená starostou MČ [REDACTED]  
(dále jen „**objednatel**“, na straně druhé)

Preambule

Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení veřejné zakázky z důvodu zpoždujících se návazných projektů potřebných k plné realizaci zakázky.

Dodatkem ke smlouvě se mění článek smlouvy 3.1 následovně:



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



3.1. Složky díla uvedené v článku 2.1.1. a 2.1.2. provede Zhotovitel do 12. 1. 2022, složky díla 2.1.3. a 2.1.4. do 28. 2. 2023.

1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty dne 21. 09. 2022, usnesením č. R 145/2022.
3. Tento dodatek č. 2 výše uvedené smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

Podpisy:

V Praze dne 4. 10. 2022

V Praze dne 4. 10. 2022

zhotovitel  
Ing. Tomáš Leixner

objednatel  
Městská část Praha-Kolovraty

  
starosta