

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada Pobočky Kroměříž

+420 725 970 656 / +420 728 172 236

Tel.:

E-mail:

r.zabojnikova@spucr.cz / m.vrtel@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

Lada Košutová

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sídlo:

EXACT ING, s.r.o.

Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Soňou Ševčíkovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Soňa Ševčíková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu:

238876221/0300

IČ/DIČ:

292 36 517 / CZ29236517

ID DS:

38stn24

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 6752

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k. ú. Kvasice**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 4. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 21. 10. 2022 o úpravu termínu plnění díla. Během plnění veřejné zakázky došlo ke zdržení při projednání návrhu technického řešení propustku P27 pod silnicí III/36741 se zástupci X X X X X X X X X X jako organizace oprávněné k hospodaření a spravování svěřeného majetku silnic II. a III. třídy. Správce komunikace požadoval jiné technické řešení spočívající ve změně typu propustku pod silnicí a také následně požadoval prodloužení propustku. Upravený návrh technického řešení, který byl v souladu s požadavky X X X X X X X X X X byl ze strany správce komunikace odsouhlasen ke dni 11. 10. 2022, což představuje časový posun oproti původně stanovenému termínu splnění předmětné části díla.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního a vodoprávního povolení v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace:

31.07.2022

b) Stavební a vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou pr. moci): **09.12.2022**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 3. 2022 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne: 25. 10. 2022

V Brně dne: 25. 10. 2022

.....
objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
zhotovitel

EXACT ING, s.r.o.
Ing. Soňa Ševčíková
jednatelka

Dokument vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Lada Košutová

