



MINISTERSTVO
KULTURY

Iceland
Liechtenstein
Norway grants



Dodatek č. 1 k

Dohodě o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky určených na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu

č. KU-CH1-009 „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“

uzavřené dne 30.6.2021

mezi

Česká republika – Ministerstvo kultury,

se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, PSČ 118 11,

IČ: 00023671

bankovní spojení:

zastoupena

pověřeného řízením odboru strukturálních fondů

(dále také jako „MK“ nebo „Ministerstvo kultury“)

a

Národní muzeum v přírodě,

se sídlem Palackého 147, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00098604,

zastoupené

(dále také jako „příjemce dotace“ nebo „konečný příjemce“)

na základě čl. IV odst. 1 Dohody uzavírají písemný Dodatek č.1.

1. Na základě žádosti Národního muzea v přírodě č.j. 2022/431/NMVP ze dne 14.9.2022 o navýšení spolufinancování projektu KU-CH1-009, kterou Ministerstvo kultury schválilo dopisem ředitele ekonomického odboru, pověřeného řízením odboru strukturálních fondů, č.j. MK 53857/2022 ze dne 20.9.2022 se mění celkový rozpočet projektu.
2. Celkový rozpočet projektu činí po změně **36 495 985 CZK** (slovy: Třicet šest milionů čtyři sta devadesát pět tisíc devět set osmdesát pět korun českých) s tím, že Ministerstvo kultury je připraveno spolufinancovat výdaje z celkového rozpočtu projektu tvořící **12 679 835 CZK** (slovy: Dvanáct milionů šest set sedmdesát devět tisíc osm set třicet pět korun českých).
3. Žádost konečného příjemce a schválení ze strany Ministerstva kultury jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 14. 10. 2022


V Rožnově pod Radhoštěm dne - 6 -10- 2022

ČR - Ministerstvo kultury:



-5-

Národní muzeum v přírodě:



Ministerstvo kultury ČR

Vážený pan



ředitel ekonomického odboru

Maltézské náměstí 1

118 00 Praha 1

Čj. 2022/431/NMVP

Vyřizuje: 

V Rožnově pod Radhoštěm, 14.9.2022

Věc:

Žádost o navýšení spolufinancování projektu KU – CH1 – 009 „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“

Vážený pane řediteli,

Valašské muzeum v přírodě realizuje projekt „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“, který je spolufinancován z prostředků finančního mechanismu EHP/Norska. Po zpracování prováděcí projektové dokumentace a výběru zhotovitele na základě veřejné zakázky v otevřeném řízení došlo k navýšení výdajů projektu o **5 362 727 Kč** oproti nákladům uvedeným v žádosti o grant.

Žádáme Vás tímto o navýšení spolufinancování projektu ze strany MKČR o tuto částku, která vychází z transparentní veřejné zakázky a z přesné prováděcí projektové dokumentace.

Součástí žádosti o grant, která byla zpracována v roce 2019 byl rozpočet (Příloha č.1), jehož převážnou část tvoří instalace prvků technického zabezpečení sbírek (zvýrazněno zeleně). Rozpočet byl připravován ve spolupráci s externími dodavateli těchto systémů na základě cen jednotlivých komponent platných v té době.

Proti žádosti o grant navíc došlo při zpracování prováděcí projektové dokumentace a po konzultacích „in-situ“ k navýšení počtu linkových modulů, čidel a kamer CCTV. V souvislosti s úpravou topologie systému pak došlo ke snížení počtu klávesnic a ústředen. Počty těchto prvků byly v grantové žádosti (str.19) uvedeny na základě kvalifikovaného odhadu, a proto v žádosti nebyla uvedena ani jejich cena. Tyto prvky jsou k nám vesměs importovány, a navíc jejich cena podléhá značným výkyvům. Z tohoto důvodu ani nelze vyčíslit nějaké vícenáklady a méněpráce.



Hanácké
muzeum
v přírodě



Muzeum
v přírodě
Vysočina



Muzeum
v přírodě
Zubrnice



Valašské
muzeum
v přírodě




Národní
muzeum
v přírodě

Prováděcí projektová dokumentace byla součástí žádosti (grantu), protože je oprávněným výdajem. Teprve na jejím základě došlo k definitivnímu upřesnění řešení (počty a umístění jednotlivých zabezpečovacích prvků v interiérech a exteriérech). Celkem se jednalo o osazení 64 sbírkových a 16 technických objektů muzea, které se nacházejí na ploše cca 80 hektarů. Přesné umístění a počty prvků (požárních a pohybových čidel a kamer CCTV) bylo stanoveno v terénu na základě shody projektantů, odborných pracovníků muzea a pracovníků památkové péče. Přitom bylo nutno přihlídnout k rozmístění exponátů v jednotlivých objektech, k vykrytí mrtvých úhlů a umístění jednotlivých detekčních prvků tak, aby byla co nejméně narušena autenticita expozic. Tím došlo k navýšení počtu čidel, kamer a linkových modulů (Příloha 2), což se spolu s nárůstem cen všech technických komponent promítlo do celkového navýšení ceny realizace projektu. Porovnání rozpočtů žádost – nabídka je uvedeno v Příloze č.3.

S pozdravem



Národní muzeum v přírodě
příspěvková organizace
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm



- Přílohy:
1. Rozpočet projektu – žádost o grant
 2. Porovnání počtu prvků zabezpečovacího systému
 3. Porovnání rozpočtů žádost o grant – nabídka vítězného uchazeče

Kopie:



Hanácké
muzeum
v přírodě



Muzeum
v přírodě
Vysočina



Muzeum
v přírodě
Zubrnice



Valašské
muzeum
v přírodě


Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
ČESKÁ REPUBLIKA

Bankovní spojení: ČNB č.ú. 138851/0710
IČO: 00098604 DIČ: CZ00098604

e-mail: muzeum@nmvp.cz
tel.: +420 571 757 111
www.nmvp.cz



Ministerstvo kultury


pověřen řízením Odboru strukturálních fondů

V Praze dne 20.9.2022
Č. j.: MK 53857/2022 OSF

Vážená pane generální řediteli,

po prostudování Vámi zaslanych podkladů, včetně zdůvodnění žádosti akceptuji navýšení spolufinancování projektu KU-CH1-009 „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“.
Upozorňuji, že předmětné navýšení spolufinancování projektu o **5 362 727,- Kč** je konečné.

Současně Vám sděluji, že je nutné požádat Ministerstvo financí jako Zprostředkovatele Programu „Kultura“ o změnu projektu s ohledem na skutečnost, že dochází k navýšení / snížení cílových hodnot aktivit projektu.

Na základě Vámi zaslanych podkladů zpracujeme Dodatek č.1 k uzavřené Dohodě o poskytnutí finančních prostředků a dále bude na začátku roku 2023 vydáno změnové Rozhodnutí v systému EDS/SMVS, kde bude předmětné navýšení rozpočtu projektu rovněž zohledněno.

S pozdravem



Vážený pan



Palackého 147

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název souboru: **MK-S 10033_2022 - dopis ředitele_navýšení rozpočtu projektu.pdf**
ID souboru: **MKCR0C1FETJL**
ID verze souboru: **MKCR0B21ZNKR**

Podepsal: 
Podpis je podepsání časovým razítkem autority 

✓ **Kvalifikovaný elektronický podpis. Je platný**

Čas ověření 00.00.0000 00:00:00

Rozhodný okamžik: 00.00.0000 00:00:00

Dokument se od aplikování tohoto podpisu nezměnil

Podpis obsahuje vložené časové razítko: 00.00.0000 00:00:00

⚠ **Platnost časového razítka neznámá. CRL nelze použít - je vydán před rozhodným okamžikem (03.10.2022 07:39:05) a není starší než 24 hodin. Revokační list certifikátu se nezdařilo stáhnout či ověřit.**

Platnost certifikátu neznámá. CRL nelze použít - je vydán před rozhodným okamžikem (03.10.2022 07:39:05) a není starší než 24 hodin.

Vystavitel: PostSignum Qualified CA 5

Certifikát je platný

Vystavitel: PostSignum Qualified CA 4

Generováno z dat systému GINIS®

Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **849109-000-221017102333**, skládající se z **5** stran, odpovídá obsahu dokumentu, jehož převedením vznikl.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstup bez viditelného prvku.

Subjekt, který konverzi provedl: **Ministerstvo kultury**, IČ: **00023671**

Konverze byla provedena dne: **17.10.2022**

Poznámka:

Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



849109-000-221017102333