

Cenová nabídka dílčích stavebních prací na objektu "budova B"

Krycí list

	Popis změny	
A	úpravy koncových prvků TZB a EI pro Nábytek, příprava pro nápojové automaty na chodbě 1.PP a m.č. 328	14 400,00
B	doplnění svítidla před výtah	4 624,53
C	doplnění termostat.hlavíc MaR (8ks)	12 500,00
D	doplnění propoje ústředí EPS a ERO na náhradní zdroj EI - UPS v 1S42	13 462,50
E	zemní soustava hromosvodu ve dvoře	30 000,00

Cena celkem

74 987,03

Přílohy: Položkové rozpočty jednotlivých oblastí stavebních prací ("A" až "E").

