

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S UVEDENÍM PLÁNOVANÉ FAKTURACE

Obnova rybníka na pozemku ppč. 570 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce

STAVBA

Plánovaná doba výstavby dle ZD

zahájení - 1. listopad 2016

ukončení - 31. říjen 2017

Rok	2016												2017																							
	11.16			12.16			1.17			2.17			3.17			4.17			5.17			6.17			7.17			8.17			9.17			10.17		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Měsíc																																				
Týdny																																				
1 - Zemní práce																																				
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																				
4 - Vodotoronné konstrukce																																				
5 - Komunikace pozemní																																				
8 - Trubní vedení																																				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																				
998 - Přesun hmot																																				
762 - Konstrukce tesařské																																				
767 - Konstrukce zámečnické																																				
Vedlejší a ostatní náklady																																				

Nabídková cena - Stavebně technické řešení (v tis Kč bez DPH)	1 175,40
Nabídková cena - Vedlejší a ostatní náklady (v tis Kč bez DPH)	68,10
Nabídková cena - CELKEM (v tis Kč bez DPH)	1 243,50

Měsíc	11.16	12.16	1.17	2.17	3.17	4.17	5.17	6.17	7.17	8.17	9.17	10.17
Předpokládaná fakturace po měsících (v tis Kč bez DPH)	0,00	223,83				62,18	87,05	124,35	111,92	149,22	174,09	310,88
Předpokládaná fakturace CELKEM (v tis Kč bez DPH)						62,18	87,05	124,35	111,92	149,22	174,09	310,88
						1 243,50						



Pavel Hron - jednatel

V Jindřichově Hradci dne : 11.7.2016