

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě a smlouvě o dílo č. 10098/2022/OIMH

uzavřená dle ust. §2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

Ing. Milan Sedláček, M-I-S-E Dozorování staveb

Sídlem: Ukrajinská 1451/11, 708 00 Ostrava - Poruba
IČO: 04786084
DIČ: xxxxx
Peněžní ústav: xxxxx
Č. ú.: xxxxx
Zapsán: v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy
Zastoupen:
ve věcech smluvních: xxxxx
ve věcech technických: xxxxx

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 14.2.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu a smlouvu o dílo č. 10098/2022/OIMH pro zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci s názvem „Regenerace sídliště Fifejdy II – XII. etapa“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. IX odst. 9.4 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna odměny a termínu plnění smlouvy z důvodu prodloužení termínu dokončení Stavby o 7 kalendářních dnů.

3.2 Ujednání čl. VI odst. 6.1 smlouvy se mění následovně:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor stavebníka	76 200,00 Kč bez DPH
Zpracování plánu BOZP	5 000,00 Kč bez DPH
Koordinátor BOZP	23 283,00 Kč bez DPH
Cena celkem	104 483,00 Kč bez DPH
DPH	0,00 Kč
Cena celkem	104 483,00 Kč včetně DPH

Příkazník není plátcem DPH.

Tato odměna bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením předmětu smlouvy.

3.3 Ujednání čl. IV odst. 4.2 smlouvy se mění následovně:

Předpokládaná doba realizace Stavby:

127 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (předpoklad červen 2022).

Článek IV Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2022 – 05 schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 24. 10. 2022

Datum: 25. 10. 2022

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

.....
XXXXX