

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV okres Kutná Hora	Spis. zna
Došlo: 13 -10- 2022	Skartační znak
Č.j. MěÚ/ 56 440/2022/1800	zodpovědi
Počet listů 1 Příloh /	

8. VERBA 124/2022/1800

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
(dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě uzavřené dne 19.7. 2022

MEZI:

(1) **Město Čáslav**, IČ 00236021
nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav
zast. starostou města JUDr. Vlastislav Málek
zástupce/oprávněný pracovník ve věcech kultury:
Bc. Jiřina Kožená, tel. [REDAKCE]
Martin Horský, tel.: + [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“);

a

(2) **LETky, z. s.**, IČ 09833447
Formanova 555, 286 01 Čáslav
zast. předsedkyní Ing. Arch. Radkou Neumanovou
(dále jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Strany“ a každý jednotlivě jen jako „Strana“).

1.

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 19. 7. 2022 mezi městem Čáslav a spolkem LETky, z.s., Čáslav, na zakázku Projekt LET = lokální elektronické toulky.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 19. 7. 2022 smlouvu o dílo.

Na základě tohoto dodatku č. 1 dochází oproti smlouvě o dílo ke změně doby plnění závazku zhotovitele a ke změně platebních podmínek tak, že dosavadní ujednání uvedená v článku 2.2 a článku 3.4. smlouvy o dílo ze dne 19.7. 2022 uzavřené mezi městem Čáslav a spolkem LETky, z.s., zní následovně:

2. ZÁVAZEK ZHOTOVITELE

2.2 Dílo bude zhotoveno a předáno Zhotovitelem Objednateli nejpozději **do 31.3.2023** (dále jen „Den předání“). Části díla nehmotného charakteru budou předány na flash discu, případně jiném fyzickém nosiči (dále jen „Nosič Díla“). Nosič Díla musí být odevzdán Objednateli funkční, neporušený, provozuschopný a v počtu nejméně 1 kusů. Strany sepíší v Den předání předávací protokol Nosiče Díla, jež tvoří **Přílohu 1** této Smlouvy.

3 ODMĚNA

3.4. Úhrada Odměny za realizaci Díla bude provedena v české měně bankovním převodem na účet č. ú. **237979536/0600** vedený u Moneta Money bank a.s. (dále jen „Účet Zhotovitele“) na základě platebního dokladu splatného nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení dokladu Objednateli. Platební doklad vystaví zhotovitel nejdříve po podpisu předávacího protokolu. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu Objednatele na Účet Zhotovitele. Platební doklady musí obsahovat zákonem (a

touto Smlouvou) předepsané údaje, jinak budou považovány za neplatné a budou Zhotoviteli vráceny k doplnění či opravě, aniž by Objednatel byl v prodlení se zaplacením. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného nebo oprávněně vystaveného platebního dokladu (faktury) Objednateli. Pro účely této Smlouvy se vrácením faktury rozumí, že faktura bude prokazatelně odeslána Objednatelem Zhotoviteli.

2.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, uzavřené dne 19. 7. 2022 mezi městem Čáslav a spolkem LETky, z.s., Čáslav zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města Čáslav RM/432/2022 na jednání dne 05.10.2022.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vypsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu

V Čáslavi dne 13.10.2022



LETky, z.s.
(Zhotovitel)



Město
(Objednatel)

