

Dodatek č. 1

ke smlouvě o autorském dozoru č. 1/2022 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci akce „**Pražský most - Kiosek č. 4 – revitalizace**“

Smluvní strany:

Objednatel: **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**

Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon: 495 774 111

ID datové schránky: rkyk8m9

IČ: 648 11 069

DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx

xxx, vedoucí technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Ing. arch. Jan Mádlík**

Sídlo: Slezská 368/2, 500 03 Hradec Králové

Telefon: xxx

Email: xxx

IČ: 668 33 931

DIČ: CZ7006133046

Bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o autorském dozoru:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám při realizaci díla „Pražský most - Kiosek č. 4 – revitalizace“ se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o autorském dozoru č. 1/2022 ze dne 11. 1. 2022 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text čl. V. odst. 1, věta druhá „Doba plnění“ se mění následovně:

Termín realizace do **3. 5. 2023**.

2. Čl. VII. odst. 1 „Platební podmínky“ se doplňuje následovně:

Druhá dílčí faktura, kterou budou vyfakturovány zbývající náklady roku 2022, bude zhotovitelem vystavena v prosinci 2022. Konečná faktura bude vystavena v 2023 po instalaci „květu“ firmou HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o. a jeho převzetí objednatelem.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Jan Mádlík

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne