

# ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

**Akce:** Brno, Matzenauerova - oprava vodovodu

**Zadavatel:** Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

**Zhotovitel:** Dopravní stavby Brno, s.r.o.

objekt	rok 2023					
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
330 - Vodovodní řad						
340 - Vodovodní přípojky						
090 - Vedlejší a ostatní náklady						
<b>finanční plnění v Kč bez DPH</b>	<b>800 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>852 894,00</b>

Předpokládaný termín zahájení: 01.03.2023

Předpokládaný termín dokončení: 27.08.2023

Doba provádění: 180 kalendářních dnů



V Brně: 11.10.2022

