

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Provedení opravy střechy budovy mateřské školy v Zahradní ulici č. p. 471 v Domažlicích**“
ze dne 29.04.2022

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Domažlice

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

IČO: 00253316

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č. ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel:

František Kotek

sídlo: xxx

adresa pro doručování: xxx

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: František Kotek

zástupce pověřený ve věcech technických: František Kotek

tel. č.: xxx

fax: --

e-mail: xxx

IČO: 49171895

DIČ: xxx

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.04.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „**Provedení opravy střechy budovy mateřské školy v Zahradní ulici č. p. 471 v Domažlicích**“ (dále též „**Smlouva**“), dne 30.06.2022 pak uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v rozpočtu nazvaném Vícepráce na MŠ Zahradní 471 v Domažlicích, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **63.213,50 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 63.213,50 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání předchozích odstavců tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 1.472.868,50 Kč bez DPH, tzn. 1.782.170,80 Kč vč. DPH** (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Kašperských Horách dne 13.10.2022

V Domažlicích dne 12.10.2022

.....
František Kotek
zhotovitel

.....
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta
objednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 139. jednání konaném dne 11.10.2022 usnesením č. 5355 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 12.10.2022 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 12.10.2022 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: