



# **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML-2022-10200**

„Park Pražská“

## **I. Smluvní strany**

**Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.**  
se sídlem: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí  
zastoupená: Ing. Tomášem Jansou, jednatelem  
IČO: 25941127  
DIČ: CZ25941127  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 19-7180100237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**a**

**Objednatel: Městská část Praha 15,**  
se sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10  
zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15  
IČO: 00231355  
DIČ: CZ00231355  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 19-2000719399/0800

(dále jen "objednatel")

(společně dále jen jako „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-2022-10200 (dále jen „Smlouva o dílo“)**

## **II. Úvodní ustanovení**

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2023 Smlouva o dílo, jejíž předmětem je vybudování Parku Pražská na pozemcích parc. č. 504/1 a 2663/16 v k.ú. Hostivař.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 9 Smlouvy o dílo a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně Smlouvy o dílo následovně:

### III. Předmět dodatku

#### 1. Stávající text odst. 1. až 6. článku VII. (Platební podmínky) se vypouští a nahrazuje se následujícím textem:

- 1. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací k poslednímu dni běžného kalendářního měsíce. Dílčí faktura bude vystavena vždy nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po fakturovaném období. Soupis provedených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran bude přílohou faktury.*
- 2. Dílčí faktury budou vystaveny v souhrnu do výše 90% z celkové ceny za předmět plnění dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo, 10% z celkové ceny bude sloužit jako pozastávka.*
- 3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% z celkové ceny díla a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je u dílčích faktur vždy poslední den běžného kalendářního měsíce, u konečné faktury jím bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla, event.. „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.*
- 4. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: Městská část Praha 15, odbor životního prostředí, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 a zaslány nebo doručeny osobně na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.*
- 5. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou, tj. převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.*
- 6. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně čísla smlouvy, na jejímž základě byly práce provedeny.*
- 7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.*

#### 2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) a tento dodatek podléhá zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ Praha 15.
2. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 15 svým usnesením č. R- 1743 ze dne 27. 9. 2022.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a uzavírají jej nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

27. 09. 2022

V Praze dne .....2022

V ~~Pardubicích~~ dne 12. 10. 2022

.....  
za objednatele  
Michal Fraunterka  
místostarosta  
na základě usnesení RMČ Praha 15  
č. R-1743 zde dne 27. 9. 2022

.....  
za zhotovitele  
Ing. Tomáš Jansa  
jednatel  
INGBAU CZ s.r.o.

