

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. 60–35/32/2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

**„Doplnění vody do Velkého Boleveckého rybníka – jímání, úpravna vody a přírodní potrubí“**

**Objednatel:** Statutární město Plzeň  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370  
bank. spojení:  
č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:** Sdružení společníků „Společnost STAVMONTA – ENVI-PUR“  
Vedoucí společník: STAVMONTA spol. s r.o., IČ: 40525007  
Společník č. 2: ENVI-PUR, s.r.o., IČ: 25166077  
bank. spojení:  
číslo účtu  
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1085  
Zastoupený:  
adresa datové schránky:

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací ( tzv. „vícepráce“ ).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

### Kalkulace víceprací:

#### **původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	49,757.000,00	Kč
DPH 21%:	10,448.970,00	Kč
Celková cena včetně DPH:	60,205.970,00	Kč

#### **Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce ( změnový list č. 1,2,3,4,5 )**

Cena bez DPH:	1,216.396,57 Kč	(tj. 50,973.396,57 Kč)
DPH (sazba 21%)	255.443,27 Kč	(tj. 10,704.413,27 Kč)
Celková cena včetně DPH	1,471.839,84 Kč	(tj. 61,677.809,84 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **61,677.809,84 Kč včetně DPH.**  
(slovy: šedesátjednamilionůšestsetsedmdesátsedmtisícosmsetdevět korun českých osmdesátčtyři haléřů)

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 60-35/32/2022 se nemění.

V Plzni dne: .....

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO statku  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
jednatel společnosti  
STAVMONTA spol. s r.o.  
na základě plné moci  
ze dne 15.02.2022

Přílohy smlouvy: 1) změnové listy č. 1, 2,3,4,5