

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-4086/2021**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### **Smluvní strany:**

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**LS MONT s.r.o.**

se sídlem: Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 282 85 531, DIČ: CZ28285531  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka C58634  
bank. spojení: Moneta Money Bank, č. účtu: xxxxxxxx  
zastoupena: Františkem Lavickým, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 21SM0010

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Třešť ON – oprava (bytové jednotky)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-4086/2021 u Objednatele) ze dne 8.10.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.5.2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se** v odst. 3.3 upravuje sazba DPH a její vypočtená výše včetně Celkové ceny vč. DPH.

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 8.10.2021 bez DPH	3.346.518,18 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+1.140.948,23 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-57.914,23 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>4.429.552,18 Kč</u>
<u>DPH 15 %</u>	<u>664.432,83 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 15%	5.093.985,01 Kč

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se** v odst. 3.7 nahrazuje lhůta pro dokončení prací takto:

Lhůta resp. celková lhůta pro dokončení stavebních prací se stanovuje nejpozději do 31.1.2023.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele 25.10.2022

Za Zhotovitele 20.10.2022

.....  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
(podepsáno elektronicky)

.....  
František Lavický  
jednatel  
(podepsáno elektronicky)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3095910

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 657b92b9-6288-467d-a168-b489ff0648c2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.10.2022 11:13:00



df3e4959-d181-4f74-8b5d-4e14e4998a5d