

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2022-477/OB ze dne 22.9.2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel : Město Nový Jičín
Se sídlem : Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín
Zastoupen : Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu
Nový Jičín
IČO: 002 98 212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu : 16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového
Zástupce ve věcech technických: XXXXX, bytový technik Oddělení technických a
ekonomických činností Odboru bytového

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : Lukáš Pospěch
Se sídlem : Na Výsluní 338, 741 01 Nový Jičín, Žilina
IČO : 74332236
DIČ : XXXXXXXXXXXX
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Nový Jičín
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech smluvních
a technických - stavbyvedoucí : Lukáš Pospěch

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného „**Oprava střechy a montáž nové střešní krytiny bytového domu č.p. 761 na ulici Bulharská 17, Nový Jičín**“ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-477/OB ze dne 22.9.2022 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění ustanovení odstavce 3.2.1, který nově zní takto: „3.2.1 Předmětem díla jsou stavební práce montáž nové střešní krytiny o výměře 270 m² na bytovém domě na ulici Bulharská 761/17 v Novém Jičíně, specifikované Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Oceněným soupisem méněprací a víceprací, které tvoří Přílohy č. 1 a 2 této smlouvy a jsou jejími nedílnými součástmi.“

2. V článku V. Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1 a nově zní takto: „5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do **28** kalendářních dnů od převzetí staveniště.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 a nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **219.274 Kč**, (slovy: dvě stě devatenáct tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých).“

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 a nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet, Oceněný soupis méněprací a víceprací). Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 a nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Oceněný soupis méněprací a víceprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis méněprací a víceprací.

Nový Jičín dne 24. 10. 2022

Nový Jičín dne 24.10. 2022

Za objednatele

Město Nový Jičín:
Ing. Blanka Zagorská,
vedoucí Odboru bytového

Zhotovitel

Lukáš Pospěch