



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 2 vedený pod číslem 0472/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0327/2022/SŘDaŽP ze dne 28. 6. 2022 na stavbu „Oprava zpevněných
ploch kolem budovy radnice v k.ú. Radvanice“

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí, Pavlou Kolářovou referentem odboru
stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem
ve věcech technických – Ing. Martinem Matim, vedoucím střediska údržby
zeleně

IČ: 25816977
DIČ: CZ25816977
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE



Obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0327/2022/SŘDaŽP ze dne 28. 6. 2022

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 28. 6. 2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0327/2022/SŘDaŽP.
2. Následně dne 6. 9. 2022 byl k výše uvedené smlouvě uzavřen dodatek č. 1 S 0374/2022/SŘDaŽP, kterým byl upraven termín realizace stavby.
3. Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následujícím způsobem:

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla se text odst. 1 nahrazuje tímto zněním:
„V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo:


Cena bez DPH	1.227.360,47 Kč
DPH	257.745,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.485.106,17 Kč,,

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 0327/2022/SŘDaŽP má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1598/85/22 ze dne 12. října 2022.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0327/2022/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele:


V Ostravě dne: **14. 10. 2022**



Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: **19. 10. 2022**



Ing. Vladimír Blahuta
jednatel