

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. dubna 2021

mezi:

Svazek obcí vodovod Křemže, IČO: 65028376
se sídlem Náměstí 35, 382 03 Křemže

zastoupená starostou Ing. Josefem Troupem
dále jen „Objednatel“

a

OS INSTAL s.r.o., IČO: 07994613
se sídlem Stará cesta 1198/10, 370 06 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Zastoupená jednatelem Ondřejem Suchým
dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dne 19. dubna 2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna prvního odstavce článku II. této smlouvy a prvního odstavce článku III. této smlouvy. Ustanovení nyní zní takto:

Cena díla byla oběma stranami stanovena ve výši 3 696 568 Kč + DPH, tj. celkem 4 472 847 Kč dle cenové nabídky. Cena díla může být navýšena o 13 %.

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 29. října 2022.

Změny jsou účinné od 1. října 2021. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Změny byly dojednány smluvními stranami s přihlédnutím k epidemiologické situaci, nedostatku stavebních materiálů a vývoje cen.

Ve Křemži dne 1. října 2021

za Zhotovitele

Ondřej Suchý

OSInstal spol. s r.o.

Stará cesta 1198/10
370 06 Dobrá Voda u Českých Budějovic
IČO: 07994613

za Objednatele
Ing. Josef Troup

