

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Podnikatelská, Praha Běchovice, č. akce 999095 – vypracování PD a zajištění IČ“

Číslo Smlouvy Objednatele: A/3/18/4220/115

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 19-007-02,08

Smluvní strany:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:



(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o., zkráceně DIPRO, spol. s r.o.

se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 – Modřany

kancelář a korespondenční adresa: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č. účtu: 69727339/0800


zastoupen: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:



email pro účely fakturace:



(dále též jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 24.04.2019, „Podnikatelská, Praha Běchovice, č. akce 999095 – vypracování PD a zajištění IČ“ (dále jen Smlouva) ve znění dodatku č. 1 (dále jen Dodatek č. 1) ze dne 07. 12. 2020.
2. Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření závazku ze Smlouvy, spočívající ve zhotovení sloučené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DUSP včetně výkonu inženýrské činnosti na zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na likvidaci dešťových vod v ulici Podnikatelská dle vybrané varianty ze studie proveditelnosti. Likvidace dešťových vod má značný vliv na rozsah úprav komunikací a inženýrských sítí. Dále je předmětem Dodatku úprava stávající projektové dokumentace rekonstrukce komunikace včetně jejího nového projednání.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), změně čl. V. Smlouvy (Cena díla), a změně čl. XVI. Smlouvy (Společná a závěrečná ustanovení) a na vložení nového čl. XVII. Smlouvy (Compliance doložka a protikorupční doložka), jak dále uvedeno.

II. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV odst. 2 Smlouvy se mění takto:

- | | |
|--|--|
| - koncept DUSP smluv | do 5 měsíců od zveřejnění dodatku č. 2 v registru |
| - projednání DUSP | do 4 měsíců od odsouhlasení konceptu DUSP objednatel |
| - podání žádosti o ÚR + SP | do 1 měsíce od posledního kladného stanoviska DOSS |
| - předání pravomocného SP Objednateli: | neprodleně po obdržení Zhotovitelem |
| - předání projektové dokumentace pro provádění stavby: | do 3 měsíců od předání pravomocného SP Objednateli |

III. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek V. odst. č. 1 Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	1 335 540,00,- Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:	- 498 000,00,- Kč
<u>Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:</u>	<u>1 062 100,00,- Kč</u>
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	1 899 640,00,- Kč

IV.

Vložení nového čl. XVII. Smlouvy (Compliance doložka a protikorupční doložka) a změna čl. XVI. Smlouvy (Společná a závěrečná ustanovení)

1. Smluvní strany se tímto dohodly na vložení nového čl. XVII. Smlouvy následujícího znění:

XVII.

Compliance doložka a protikorupční doložka

- 1) Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele Objednatele a zavazuje se jej při plnění ze Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Objednatele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
 - 2) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky, a že s nimi souhlasí.
 - 3) Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 2 Smlouvy (Compliance doložka); a dále v příloze č. 3 Smlouvy (Protikorupční doložka). Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
2. Znění nových příloh č. 2 a č. 3 Smlouvy jsou přílohami č. 2 a č. 3 Dodatku a účinností Dodatku se stávají nedílnou součástí Smlouvy.
 3. Tímto se smluvní strany v návaznosti na vložení nového čl. XVII. Smlouvy dohodly na zrušení čl. XVI. odst. 8 Smlouvy.
 4. Stávající čl. XVI. odst. 9 až odst. 13 Smlouvy jsou tímto nově číslovány jako čl. XVI. odst. 8 až odst. 12 Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení

Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 24.05.2022
 - b) Příloha č. 2 - Compliance doložka (nově jako příloha č. 2 Smlouvy)
 - c) Příloha č. 3 – Protikorupční doložka (nově jako příloha č. 3 Smlouvy)
 - d) Příloha č. 4 – méněpráce/vícepráce (nově jako příloha č. 4 Smlouvy)

V Praze dne

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.10.25
15:54:20 +02'00'

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY,
s.r.o., zkráceně DIPRO, spol. s r.o.:

Ing. Jan
Zrzavý

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Zrzavý
Datum: 2022.09.21
15:30:47 +02'00'

.....
Ing. Jan Zrzavý
jednatel



DIPRO, spol. s r. o.®

**Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář**

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

Technická správa komunikací

hl.m.Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24

170 00 U Praha 7

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 24.05.2022

Věc: **"Podnikatelská, č.akce 999095 - vypracování PD a zajištění IČ"**

Nabídka na zpracování sloučené projektové dokumentace DÚR+DSP včetně výkonu inženýrské činnosti na úpravu projektové dokumentace s doplněním likvidace dešťových vod

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

Provozovna a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.úctu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

vedoucí projektu:

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu.

Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zhotovení sloučené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DUSP včetně výkonu inženýrské činnosti na zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na likvidaci dešťových vod v ulici Podnikatelská dle vybrané varianty ze studie proveditelnosti. Likvidace dešťových vod bude mít vliv na rozsah úprav komunikací a inženýrských sítí.

Dále je předmětem nabídky úprava stávající projektové dokumentace rekonstrukce komunikace včetně jejího nového projednání.

Průzkumy a podklady budou převzaty ze studie proveditelnosti a původní projektové dokumentace.

5. Doba plnění zakázky

Zahájení plnění

neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy

Koncept DUSP

do 5 měsíců od zahájení plnění

Projednání DUSP

do 4 měsíců od odsouhlasení konceptu DUSP objednatel

*) Platí za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.

6. Nabídková cena

Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2021 za práce méně náročné (580 Kč/hod) a náročné (720 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle obdobných projektů.

6.1 Práce průzkumné a podkladové

Geodetické zaměření v podrobnosti pro tvorbu DMT				0 Kč
Zjištění průběhu stávajících IS včetně poplatků za vyjádření akt.	65	hod á 580	Kč/hod	37 700 Kč
Místní průzkum, výrobní výbory, hlášení	20	hod á 720	Kč/hod	14 400 Kč
Celkem bez DPH				52 100 Kč

6.2 Práce projektové

Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle Sazebníku UNIKA 2021. Vzhledem k charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a Vodních staveb Pásmo III – stř. (Kanalizace, přeložky IS, komunikace ve statutárním městě - rekonstrukce)

Odvodnění + přeložky

Investiční náklady – cca 15 mil. Dle propočtu ze studie

$$C_{III,15,stř.} = 1.275.700,-Kč$$

Komunikace

Investiční náklady – cca 30 mil.

$$C_{III,30,stř.} = 1.275.700,-Kč$$

Cena je stanovena na základě tab. 3.3.2 – Základní soubor výkonů inženýrsko projektových prací v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - ostatní dopravní stavby.

Sloučená projektová dokumentace pro ÚR a SP - Odvodnění + přeložky IS

4.1 Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení	32%
$C_{DUSP} = 32\% \text{ z } C_{III,15,stř.} = 32\% \text{ z } 1.275.700 \text{ Kč} =$	408.224 Kč

Cena DUSP po zaokrouhlení bez DPH 400.000 Kč

Sloučená projektová dokumentace pro ÚR a SP - Komunikace

4.1 Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení	32%
$C_{DUSP} = 32\% \text{ z } C_{III,30,stř.} = 32\% \text{ z } 2.116.200 \text{ Kč} =$	677.184 Kč

Aktualizace stávající PD - Sleva cca 30%

Cena DUSP po zaokrouhlení bez DPH 470.000 Kč

Cena za DUSP celkem 400.000 Kč + 470.000 Kč = 870.000 Kč

6.3 Výkon inženýrské činnosti

Cena je stanovena obdobně jako v bodě 6.2

Investiční náklady 15 mil + 30 mil = 45 mil - zcela nové projednání

$$C_{III,45,stř.} = 2.845.250,-Kč$$

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
3.4 Projednání sloučené projektové dokumentace 5%
 $C_{i\check{C}USP} = 5\% \text{ z } C_{III,45,stř} = 5\% \text{ z } 2.845.250 \text{ Kč} =$ 142.263 Kč

Cena IČ bez DPH 140.000 Kč

V ceně výkonu IČ jsou obsaženy veškeré tisky pro jeho výkon.

6.4 Cena celkem

Práce průzkumné a podkladové	52 100 Kč
Práce projektové - DÚR+ DSP	870 000 Kč
Výkon inženýrské činnosti	140 000 Kč
Celkem bez DPH	1 062 100 Kč
DPH 21%	223 041 Kč
Celkem s DPH	1 285 141 Kč

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel.

Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.

S úctou a pozdravem

Ing. Jan Zrzavý
jednatel

Ing. Jan Zrzavý
Digitálně podepsal
Ing. Jan Zrzavý
Datum: 2022.05.24
23:00:40 +02'00'



Compliance doložka:

- 1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
- 3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod odkazem <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha>. Na základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování týchž hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.
- 4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a pořizovat si jejich kopie.
- 5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zveňčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavateli, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závnosti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.



- 6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinností.
- 7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinností.
- 8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.
- 9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.
- 10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případně i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.
- 11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.



Protikorupční doložka:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení / vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.
- 3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.

	<i>PŮVODNÍ CENA DLE SOD</i>	<i>SNÍŽENÍ</i>	<i>ZVÝŠENÍ</i>	<i>NOVÁ CENA DLE DOD2</i>
<i>(bez DPH)</i>				
„Podnikatelská, Praha Běchovice, č. akce 999095 – vypracování PD a zajištění IČ“				
	1.335.540,-	- 498.000,-	1.062.100,-	1.899.640,-

SOUPIS MĚNĚPRACÍ*SNÍŽENÍ*

Práce projektové – DVZ	- 485.000,-
Výkon inženýrské činnosti	- 13.000,-

SOUPIS VÍCEPRACÍ*ZVÝŠENÍ*

Práce průzkumné a projektové	52.100,-
Práce projektové – DÚR + DSP	870.000,-
Výkon inženýrské činnosti	140.000,-