

Čj.: SPH 1808/2022
148.009.00.000.0
ID RS smlouvy: 19067355
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 751/2022 uzavřené dne 26.5.2022 na akci „Oprava zdiva v bráně u Černé věže včetně přílehlých fasád“ ve znění Dodatku č. 1 č.j.: SPH 1704/2022 ze dne 12.10.2022.

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: ...
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

AKANT ART, v.o.s.

se sídlem: Celníční 238, Hloubětín, 198 00 Praha 9
zastoupena: ...
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27944

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 751/2022 uzavřené dne 26.5.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 v příloze č. 1. Při provádění díla bylo zjištěno, že některé práce není třeba provést.“

1.2. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Zhotovitel neprovede práce a dodávky – méněpráce – specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Tyto práce jsou popsány v příloženém položkovém rozpočtu (viz. příloha č. 1).

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 bez DPH: -444 212,00 Kč
(slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitisícdvěstědvánáct korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH : 9 758 782,00 Kč
(slovy: devětmilionůčtyřistapadasátpěttisícčtyřistajedenáct korun českých)*

Celková cena díla činí:

*Cena díla dle Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH: 9 314 570,00 Kč
(slovy: devětmilionůtřistačtrnácttisícpětsedmdesát korun českých)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 1 956 059,70 Kč
(slovy: jedenmiliondevětsetpadesátšesttisíc padesátdevět korun českých a sedmdesát haléřů)“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 751/2022 uzavřené dne 26.5.2022 ve znění Dodatku č. 1 č.j.: SPH 1704/2022 uzavřeného dne 12.10.2022.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet méněprací

V Praze dne

V Praze dne

zhotovitel

objednatel