



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ID: 156966

uzavřené dne 19. 1. 2022 (ID č. 149938) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – Hala Strojírenská – statické zajištění“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Schrekem Vítězslavem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Schrek Vítězslav, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina
564 602 221, 564 602 419
708 90 749
Komerční banka a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

JAROSLAV BENC s.r.o.

Vatín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou
Jaroslavem Bencem
Jaroslav Benc
Jaroslav Benc
602 554 087, bencjaroslav@email.cz
027 80 119
CZ02780119
Komerční banka
107-7144510247/0100

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 1. 2022 (ID č. 149938) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany proto dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) **čl. II Předmět díla** se mění v rozsahu víceprací uvedených v příloze smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) **čl. III Cena za dílo se mění a nově zní takto:**

„Cena za provedení díla je sjednána smluvními stranami takto:

Cena provizorního podepření bez DPH	260 020,00 Kč
Cena za odklizení sněhu bez DPH	20 140,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	280 160,00 Kč
DPH	58 833,60 Kč
Cena díla celkem s DPH	338 993,60 Kč

slovy: tři sta třicet osm tisíc devět set devadesát tři korun českých a šedesát haléřů

(cena za odklizení sněhu je stanovena s předpokladem provedení 8 x, bude účtováno dle skutečnosti)
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena provizorního podepření bez DPH	236 020,00 Kč
Cena za odklizení sněhu bez DPH	20 140,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	256 160,00 Kč
DPH	53 793,60 Kč
Cena díla celkem s DPH	309 953,60 Kč

Cena víceprací bez DPH 24 000 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se

dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Cenová nabídka

Jihlava 25.10.2022

Za objednatele



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Vatín 26.10.2022

Za zhotovitele

JAROSLAV BENC s.r.o.
IČ: 108, 59101 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ02780119
E-mail: benc.jaroslav@email.cz
Tel: 502 555 087

Jaroslav Benc

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Pracoviště Strojírenská
Strojírenská 6
591 71 Žďár nad Sázavou

Jaroslav Benc s.r.o.
Vatín 108
Žďár nad Sázavou, 59101
IČ: 02780119

Nacenění víceprací - smlouva o dílo ID:149938 na pracovišti Strojírenská 1

Příprava pro montáž ocelových výztuží (výškové práce):

Demontáž osvětlení , vytápění a vzduchotechniky (celkem z 12 ks sloupů).			
3 pracovníci	30 hod	400 Kč	12 000,00 Kč
Zpětná montáž osvětlení , vytápění a vzduchotechniky .			
3 pracovníci	30hod	400 Kč	12 000,00 Kč

CELKEM

24 000,00 Kč

JAROSLAV BENC s.r.o.
Vatín 108, 59101 Žďár nad Sáz.
IČ: 02780119 DIČ: CZ02780119
E-mail: benc.jaroslav@email.cz
Tel. 602 554 067

Ve Vatíně dne 1.9.2022

Uvedené ceny jsou bez DPH.