



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU

Projekt „Vybudování Motolského onkologického centra“ je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 2203200170 ze dne 20. 5. 2022**

**„Vybudování Motolského onkologického centra -
projektová studie“**

uzavřené mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

Kotas & Partners, s.r.o.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) zřizovatel objednatele, Ministerstvo zdravotnictví vybral k realizaci projektu „Vybudování Motolského onkologického centra“ objednatele;
- (B) Smluvní strany mají zájem změnu Smlouvy v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 11. Smlouvy provést formou dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“);

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ:

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,
státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
zastoupená: [REDACTED]
IČO: 000064203
DIČ: CZ000064203
(dále jen „**objednatel**“)

a

Kotas & Partners, s.r.o.
se sídlem: náměstí I.P.Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2
zastoupená: [REDACTED]
IČO: 282 54 694
DIČ: CZ28254694
(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě také „**Smluvní strana**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy. V této souvislosti se ruší znění čl. IV. smlouvy ve znění dodatku č.2 smlouvy. Nově zní:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a po odsouhlasení objednatelem následně bez vad a nedodělků v čistopise předat vyhotovenou Studii 6x v tištěné a 1 x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG a dále také výstupy ve formátech xls,xlsx:

pro dodání kompletního díla, tj. finální projektové studie, nejpozději do 25. 11. 2022.


3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 3 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel s uveřejněním Dodatku č. 3 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.

- 3.3 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek č. 3 byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 26. 10. 2022

ZA OBJEDNATELE



V Praze dne 26. 10. 2022

ZA ZHOTOVITELE



Kontrola za FN Motol:

