

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0152/22
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupený: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
k podpisu dodatku je oprávněn na základě zmocnění ze dne 21. 9. 2022
[redacted] generální ředitel

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
číslo účtu: 5501621/0100

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
[redacted], vedoucí oddělení přípravy staveb
tel. [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted], technický dozor stavby
tel. [redacted], e-mail: [redacted]

(„objednatel“)

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
Sídlo: Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, C 40526
Zastoupený: Pavlem Lyskem, jednatelem

IČO: 262 55 618
DIČ: CZ26255618
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-7195010277/0100

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Pavel Lysek, jednatel společnosti
e-mail: [redacted]
[redacted] stavbyvedoucí
tel. [redacted], e-mail: [redacted]

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Lomená – oprava kanalizace“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených stavebních prací.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1. Článek IV. odst. 1. ve znění:

„Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši

celková cena bez DPH **2 912 700 Kč“**

se nahrazuje zněním:

„Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši

celková cena bez DPH **3 329 591 Kč“.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatel), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne: 18-10-2022
Za objednatele:

V Brně dne:
Za zhotovitele:

19.10.2022

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
.....
generální ředitel

.....
DIRS Brno s.r.o.
Pavel Lysek
jednatel