

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/4943: Valašské Klobouky

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle SoD a dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	265 000,00	265 000,00
SO 101, 102	Silnice III/4943, silnice III/4942	3 082 104,26	2 603 217,33
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-478 886,93
SO 104a	Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK	273 520,00	135 850,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Neprovedené práce		-137 670,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 3 620 624,26 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-616 556,93 Kč
Změna závazku + [%]:	0,00%
Změna závazku - [%]:	-17,03%
<hr/>	
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	3 004 067,33 Kč
DPH 21 %:	630 854,14 Kč
Změna závazku celkem [%]:	17,03%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 3 634 921,47 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 24.10.2022

Datum: 24.10.2022