

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-4052/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděníá 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka oddíl B, vložka 2487

bank. spojení: ██████████ č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Havlíčkův Brod ST, SEE – oprava (část ST)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-4052/2021 u Objednatele) ze dne 24.9.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.8.2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se dle změnového listu č. 2 doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 24.9.2021 bez DPH	2.609.280,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+284.726,61 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-71.291,69 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+174.131,97 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-141.746,52 Kč
Cena celkem bez DPH	2.855.100,37 Kč
DPH 21 %	599.571,08 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	3.454.671,45 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Za Objednatele 26.10.2022

Za Zhotovitele 26.10.2022

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Petr Suchý
jednatel

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:			Havlíčkův Brod ST, SEE - oprava (část ST)						CELKEM		2 822 714,92 Kč	
Název SO/PS:			E_2_1 - Stavební část									
Název změny:			ZL č.2, ZBV č.4.1 - 1) Okapový chodník, 2) Odvětrání suterén, 4) Přistřešek nad vstupem, 5) Sokl v části budovy									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	
						změna	po změně					
Díl: 4			Vodorovné konstrukce									
20	411389531	SoD	Zaklešovací otvorů př. do 1 m ² ve stropěch	H3	0,077	0,135	0,212	11245,50			865,90 Kč	
Součet za Díl			Vodorovné konstrukce									
Díl: 5			Komunikace									
21	184911231	SoD	Rozstřípení valounů vel. přes 0,15 do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	33,560	-6,000	27,560	106,12			3 561,39 Kč	
22	59337402	SoD	Kamenivá dlažební (valčková) frakce 16/22	t	18,122	-3,240	14,882	1086,70			19 693,18 Kč	
71	916331112	SoD	Osvazní zahradní obrubník betonového do lože z betonu s baňatými okřivy	m	60,410	-12,000	48,410	189,62			11 454,94 Kč	
72	59217001	SoD	Obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	66,451	-13,200	53,251	119,24			7 923,62 Kč	
Součet za Díl			Komunikace									
Díl: 62			Úprava povrchů vnějších									
47	622511111	SoD	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m ²	10,400	-4,000	6,400	725,03			7 540,31 Kč	
59	631311116	SoD	Hazanina tl. přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30	H3	3,026	0,900	3,926	5576,78			16 875,34 Kč	
60	631315921	SoD	Přilplatek k mazanině tl. přes 50 do 80 mm za přehlázení s popráním cementem	H3	3,026	0,900	3,926	1432,70			4 335,35 Kč	
61	631319171	SoD	Přilplatek k mazanině tl. přes 50 do 80 mm za přehlázení s popráním cementem	H3	3,026	0,900	3,926	356,32			1 078,22 Kč	
Součet za Díl			Úprava povrchů vnějších									
Díl: 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb									
102	762841831	SoD	Demontáž pobíjení obklád. stropů a stěch k dalšímu použití z hrubých prken tl. do 35 mm	m ²	6,370	-6,370	0,000	259,23			1 651,30 Kč	
139	977151125	SoD	Nárovné vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,980	0,980	1,980	7844,53			7 687,64 Kč	
Součet za Díl			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb									
Díl: 998			Přesun hmot									
144	998011001	SoD	Přesun hmot pro budovy zděné v do 5 m	T	107,399	4,022	112,221	323,30			34 722,10 Kč	
Součet za Díl			Přesun hmot									
Díl: 712			Povlakové krytiny									
155	712311101	SoD	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m ²	189,199	6,262	195,461	15,34			2 902,31 Kč	
156	111633190	SoD	lak penetrační asfaltový	t	0,061	0,002	0,063	51407,91			3 135,88 Kč	
157	632481215	SoD	Svazovací vrstva z oestetizile	m ²	189,199	6,262	195,461	37,12			7 023,07 Kč	
158	8712361701	SoD	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvenou s aflekením souli	m ²	189,199	6,262	195,461	146,35			27 689,27 Kč	
159	828129015	SoD	lála hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl. 2,0mm. Roof t3	m ²	220,511	7,298	227,809	495,30			109 219,10 Kč	
Součet za Díl			Povlakové krytiny									
Díl: 764			Konstrukce klempířské									
160	764212662	SoD	Oklebování zvoně okapové hrany z Pz a spojovací ústřednou r. 200 mm	m	26,362	4,970	41,332	236,08			8 584,34 Kč	
163	R1004	SoD	Síťová páska z Pz pláche tl. 0,6 mm. šíř. 70 mm. D-II	m	22,700	4,970	27,670	150,64			3 419,53 Kč	
168	998764101	SoD	Přesun hmot tonáží pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,315	0,013	0,328	2725,26			898,46 Kč	
Součet za Díl			Konstrukce klempířské									

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
68 088,47 Kč	12 558,46 Kč	2 878 244,93 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
1 518,14 Kč	0,00 Kč	2 384,04 Kč
1 518,14 Kč	0,00 Kč	2 384,04 Kč
0,00 Kč	636,72 Kč	2 924,67 Kč
0,00 Kč	3 520,91 Kč	16 172,27 Kč
0,00 Kč	2 275,44 Kč	9 179,50 Kč
0,00 Kč	1 573,97 Kč	6 349,65 Kč
0,00 Kč	8 007,04 Kč	34 626,09 Kč
0,00 Kč	2 900,12 Kč	4 640,19 Kč
5 019,10 Kč	0,00 Kč	21 894,44 Kč
1 269,43 Kč	0,00 Kč	5 624,78 Kč
320,69 Kč	0,00 Kč	1 398,91 Kč
6 629,22 Kč	2 900,12 Kč	33 558,32 Kč
0,00 Kč	1 651,30 Kč	0,00 Kč
7 687,64 Kč	0,00 Kč	15 375,28 Kč
7 687,64 Kč	1 651,30 Kč	15 375,28 Kč
1 558,95 Kč	0,00 Kč	36 281,05 Kč
1 558,95 Kč	0,00 Kč	36 281,05 Kč
96,06 Kč	0,00 Kč	2 998,37 Kč
103,02 Kč	0,00 Kč	3 238,90 Kč
232,45 Kč	0,00 Kč	7 255,52 Kč
916,47 Kč	0,00 Kč	28 605,74 Kč
3 614,83 Kč	0,00 Kč	112 833,98 Kč
4 962,88 Kč	0,00 Kč	184 932,51 Kč
1 173,32 Kč	0,00 Kč	9 757,66 Kč
749,68 Kč	0,00 Kč	4 168,21 Kč
35,43 Kč	0,00 Kč	893,89 Kč
1 957,43 Kč	0,00 Kč	14 819,76 Kč

Nové položky

X1	564211031	CS ÚRS 2022 02	Podklad nebo podšyp ze šlákovské 5P pláche do 100 m ² tl 50 mm	m ²	0,000	6,000	6,000	75,40			0,00 Kč
X2	564261101	CS ÚRS 2022 02	Podklad z kamenivá hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m ² tl 200 mm	m ²	0,000	6,000	6,000	275,00			0,00 Kč
X3	916131213	CS ÚRS 2022 02	Osvazní silničního obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	0,000	12,000	12,000	303,00			0,00 Kč
X4	59217026	CS ÚRS 2022 02	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	0,000	13,200	13,200	273,00			0,00 Kč
X5	628631211	CS ÚRS 2022 02	Sezárování zdi a valů z lemového kamene cementovou maltou H do 30 mm	m ²	0,000	4,000	4,000	542,00			0,00 Kč
X6	631362021	CS ÚRS 2022 02	Vytučení mazaniny svařovanými síťmi Kari	t	0,000	0,000	0,000	66109,00			0,00 Kč
X7	953731215	CS ÚRS 2022 02	Odvětrání suterén trubami plastovými DN přes 140 do 160 mm ve ventilací šachtách včetně záložení	m	0,000	5,300	5,300	1380,00			0,00 Kč
X8	963015121	CS ÚRS 2022 02	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šacht nebo žump do hloubky 0,09 t	kus	0,000	2,000	2,000	433,00			0,00 Kč
X9	751399012	CS ÚRS 2022 02	Hraničí výtrazí mlžky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	0,000	2,000	2,000	383,00			0,00 Kč
X10	43922840	CS ÚRS 2022 02	mlžka výtrazí kruhová plastová s okapníkou a síťkou D 150mm	kus	0,000	4,000	4,000	501,00			0,00 Kč
X11	751399021	CS ÚRS 2022 02	Hraničí výtrazí mlžky síťové do 0,040 m ²	kus	0,000	2,000	2,000	254,00			0,00 Kč
X12	762341027	CS ÚRS 2022 02	Bednění střech rovinných sklon do 60° z desk OSB tl. 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokvu	m ²	0,000	6,262	6,262	759,00			0,00 Kč
X13	762395000	CS ÚRS 2022 02	Spojovací nerezové krycí, bednění, řezání, nastředeňních konstrukcí	m ³	0,000	0,157	0,157	2026,00			0,00 Kč
X14	998762101	CS ÚRS 2022 02	Přesun hmot tonáží pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,000	0,104	0,104	176,00			0,00 Kč
X15	764111471	CS ÚRS 2022 02	Krovina betobetónových desk z Pz pláche	m ²	0,000	1,400	1,400	1410,00			0,00 Kč
X16	764111491	CS ÚRS 2022 02	Přilplatek k cenám křivlin z Pz pláche za kšidání drážek sklonu do 10°	m ²	0,000	1,400	1,400	45,40			0,00 Kč
X17	764212404	CS ÚRS 2022 02	Oklebování stihu závěsnou lištou z Pz pláche r. 330 mm	m	0,000	2,500	2,500	366,00			0,00 Kč
X18	764216607	CS ÚRS 2022 02	Oklebování rovinných parapetů mechanicky kotvené z Pz v povrchovou úpravou r. 570 mm - nad svahy	m	0,000	7,000	7,000	893,00			0,00 Kč
X19	783214101	CS ÚRS 2022 02	Základní jednonásobný svettický nářez terasařských konstrukcí	m ²	0,000	6,656	6,656	129,00			0,00 Kč
X20	783218111	CS ÚRS 2022 02	Lazurní dvounásobný svettický nářez terasařských konstrukcí	m ²	0,000	6,656	6,656	247,00			0,00 Kč
Součet											

452,40 Kč	0,00 Kč	452,40 Kč
1 650,00 Kč	0,00 Kč	1 650,00 Kč
3 636,00 Kč	0,00 Kč	3 636,00 Kč
3 603,60 Kč	0,00 Kč	3 603,60 Kč
2 168,00 Kč	0,00 Kč	2 168,00 Kč
5 288,00 Kč	0,00 Kč	5 288,00 Kč
7 314,00 Kč	0,00 Kč	7 314,00 Kč
666,00 Kč	0,00 Kč	666,00 Kč
726,00 Kč	0,00 Kč	726,00 Kč
2 004,00 Kč	0,00 Kč	2 004,00 Kč
508,00 Kč	0,00 Kč	508,00 Kč
4 752,86 Kč	0,00 Kč	4 752,86 Kč
317,14 Kč	0,00 Kč	317,14 Kč
182,00 Kč	0,00 Kč	182,00 Kč
1 974,00 Kč	0,00 Kč	1 974,00 Kč
63,56 Kč	0,00 Kč	63,56 Kč
915,00 Kč	0,00 Kč	915,00 Kč
4 851,00 Kč	0,00 Kč	4 851,00 Kč
859,62 Kč	0,00 Kč	859,62 Kč
1 644,03 Kč	0,00 Kč	1 644,03 Kč
43 774,21 Kč	0,00 Kč	43 774,21 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						CELKEM		CENA DLE SOD
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST, SEE – oprava (část ST)						
Název SO/PS:		E_2_1 - Stavební část						
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č.4.2 - 6) Omítky suterén, 8) Dlažba před vstupem						
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena
						změna	po změně	

Díl: 4		Zemní práce							17 020,15 Kč
3	162751137	SoD	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžžehlosti II skupiny 4 a 5	m3	14,970	3,330	10,309	404,59	6 056,71 Kč
4	162751139	SoD	Přítulek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny třídy těžžehlosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	29,940	6,678	36,618	25,47	762,57 Kč
5	171201231	SoD	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	29,940	6,678	36,618	270,26	8 091,58 Kč
6	174111101	SoD	Žáryp jam, šachtet ryh nebo kolem objektů sypávanou se zhutněním ručně	m3	5,836	0,623	5,659	300,77	1 514,68 Kč
7	58331200	SoD	Bárekové net(šální) záskopy	t	2,405	1,246	3,651	247,24	594,61 Kč

Díl: 5		Komunikace							11 454,94 Kč
71	916331112	SoD	Oszazení zahradního obrubníku betonového do leže z betonu s bořid epoxu	m	60,410	8,000	68,410	189,62	11 454,94 Kč
72	59217001	SoD	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	66,451	8,800	75,251	119,34	7 923,62 Kč

Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní							19 378,86 Kč
24	61131321	SoD	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů, nanášený střížně	m2	163,270	-32,260	131,010	76,24	12 442,20
25	61231321	SoD	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený střížně	m2	402,753	-91,499	311,254	62,98	22 378,15
26	611325421	SoD	Úprava vnitřní výpencemcové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	163,270	-32,260	131,010	137,83	22 503,50
27	612325422	SoD	Úprava vnitřní výpencemcové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	373,114	-91,499	281,615	214,43	80 006,84
31	611142001	SoD	Potažení vnitřních stropů sklovklázným pletivem vtažením do tenkovrstvé hmoty	m2	163,270	-32,260	131,010	276,11	45 080,48
32	612142001	SoD	Potažení vnitřních stěn sklovklázným pletivem vtažením do tenkovrstvé hmoty	m2	402,753	-91,499	311,254	218,06	87 824,32
33	61131131	SoD	Potažení vnitřních rovnicích stropů výpencem štukem tloušťky do 3 mm	m2	163,270	-32,260	131,010	190,27	31 065,30
34	61231131	SoD	Potažení vnitřních stěn výpencem štukem tloušťky do 3 mm	m2	402,753	-91,499	311,254	159,28	63 747,24
35	622143003	SoD	Montáž omítkových plastových nebo potínkových ráhových profilů s tkaninou	m	116,280	-35,000	81,280	43,38	5 044,23
36	55343021	SoD	profil ráhový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky II 12mm	m	122,074	-36,024	85,260	12,93	2 189,15
37	622143004	SoD	Montáž omítkových samolepících začíslavacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	46,760	-1,400	39,260	44,43	1 810,97
38	28342201	SoD	práva začíslavací PVC lištn pro tenkovrstvé omítky	m	42,798	-1,470	41,328	31,33	1 340,88

Díl: 704		Dokančovací práce - malby a tapety							380 440,32 Kč
211	784111009	SoD	Dokančování 1 podkladu v místnostech v š. 3,69 m	m2	523,043	-123,759	399,284	6,23	2 258,56 Kč
212	784111009	SoD	Oprávení (omenení) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	48,490	-48,490	0,000	7,30	353,98
213	784121001	SoD	Otváření malby v místnostech v do 3,80 m	m2	523,043	-123,759	399,284	35,07	18 243,12
214	784121009	SoD	Otváření malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	48,490	-48,490	0,000	50,85	2 465,72
217	784181129	SoD	Hlučizňová jednoráhová bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	48,490	-48,490	0,000	28,22	1 368,39
218	784211109	SoD	Dvojráhobé bílé malby ze smělá za mokra výborné odfouknutých na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	48,490	-48,490	0,000	79,77	3 868,05 Kč

Díl: 997		Přístup stůl							1 182,71 Kč
142	997013509	SoD	Nýlletek k odvozu stůl a vubouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	107,026	55,380	162,406	11,06	1 182,71 Kč
141	997013511	SoD	Odvoz stůl a vubouraných hmot z meziklady na skládce do 1 km s natožením a se slážením	t	53,513	2,769	56,282	367,53	19 667,63 Kč
143	997013631	SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	53,513	2,769	56,282	1558,88	83 420,35 Kč

Součet za Díl		Vodorovné konstrukce							104 271,69 Kč
---------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Nové položky									
X21	122751101	CS ÚRS 2022 02	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžžehlosti I skupiny 3 objem do 20 m3 střížně	m3	0,000	3,338	3,338	243,00	0,00 Kč
X22	564211011	CS ÚRS 2022 02	Podklad nebo podpěr z štrukturované štěr.32-63 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	0,000	7,500	7,500	75,40	0,00 Kč
X23	564761101	CS ÚRS 2022 02	Podklad z kamenná hrubého dročného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000	7,500	7,500	278,00	0,00 Kč
X24	596211210	CS ÚRS 2022 02	štuková zrnitá omítky komunikací pro plati ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	12,600	12,600	422,00	0,00 Kč
X25	59245213	CS ÚRS 2022 02	dlažba zrnitá tváru I 184x161x10mm přírodní	m2	0,000	13,200	13,200	532,00	0,00 Kč
X26	978021191	CS ÚRS 2022 02	Otlučen (otlučen) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,000	45,300	45,300	264,00	0,00 Kč
X27	997013311	CS ÚRS 2022 03	Vubouranění dílů doprava stůl a vubouraných hmot pro boavky v do 6 m ručně	t	0,000	2,769	2,769	828,00	0,00 Kč

Součet									0,00 Kč
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
42 340,63 Kč	97 684,13 Kč	-55 343,50 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
1 350,93 Kč	0,00 Kč	7 407,64 Kč
170,09 Kč	0,00 Kč	932,66 Kč
1 894,80 Kč	0,00 Kč	9 896,38 Kč
187,38 Kč	0,00 Kč	1 702,06 Kč
308,06 Kč	0,00 Kč	902,67 Kč
3 821,26 Kč	0,00 Kč	20 841,41 Kč
1 516,96 Kč	0,00 Kč	12 971,90 Kč
1 049,31 Kč	0,00 Kč	8 972,93 Kč
2 566,27 Kč	0,00 Kč	21 944,83 Kč
0,00 Kč	2 459,50 Kč	8 388,20 Kč
0,00 Kč	6 220,10 Kč	21 359,03 Kč
0,00 Kč	4 446,40 Kč	18 057,10 Kč
0,00 Kč	19 620,13 Kč	60 386,71 Kč
0,00 Kč	8 907,31 Kč	36 173,17 Kč
0,00 Kč	19 952,27 Kč	67 872,05 Kč
0,00 Kč	6 138,11 Kč	24 922,27 Kč
0,00 Kč	14 482,46 Kč	49 265,28 Kč
0,00 Kč	1 521,77 Kč	3 522,46 Kč
0,00 Kč	660,43 Kč	1 528,72 Kč
0,00 Kč	67,20 Kč	1 748,77 Kč
0,00 Kč	46,06 Kč	1 294,80 Kč
0,00 Kč	84 516,74 Kč	295 923,58 Kč
0,00 Kč	771,02 Kč	2 482,54 Kč
0,00 Kč	353,98 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	4 340,23 Kč	14 002,89 Kč
0,00 Kč	2 465,72 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 368,39 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	3 868,05 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	13 167,39 Kč	16 490,43 Kč
612,50 Kč	0,00 Kč	1 796,21 Kč
1 017,69 Kč	0,00 Kč	20 685,32 Kč
4 316,54 Kč	0,00 Kč	87 736,89 Kč
5 946,73 Kč	0,00 Kč	110 218,42 Kč

811,38 Kč	0,00 Kč	811,38 Kč
565,50 Kč	0,00 Kč	565,50 Kč
2 062,50 Kč	0,00 Kč	2 062,50 Kč
5 124,00 Kč	0,00 Kč	5 124,00 Kč
6 890,40 Kč	0,00 Kč	6 890,40 Kč
11 982,96 Kč	0,00 Kč	11 982,96 Kč
2 569,63 Kč	0,00 Kč	2 569,63 Kč
30 006,37 Kč	0,00 Kč	30 006,37 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST, SEE – oprava (část ST)						CELKEM		0,00 Kč	
Název SO/PS:		E_2_1 - Stavební část									
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č.4.3 - 7) Vnější omítky									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:		62	Úprava povrchů vnějších								
49	622325102	SoD	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitostí 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	185,831	-185,831	0,000	169,53	31 503,93 Kč		
50	622335103	SoD	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	2,035	185,831	-187,866	342,80	697,60 Kč		
Součet za Díl			Úprava povrchů vnějších					32 201,53 Kč			

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
63 702,87 Kč	31 503,93 Kč	32 198,94 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	31 503,93 Kč	0,00 Kč
63 702,87 Kč	0,00 Kč	64 400,47 Kč
63 702,87 Kč	31 503,93 Kč	64 400,47 Kč

Nové položky

Nové položky									

Nové položky		
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis:

Podpis: T