

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2022-08 – DODATEK Č.1

Poskytovatel služby	StorageOne, a.s.
Správce IS	SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-3149-17/Ř-2017
Číslo RFC SZR	RFC 1073
Název RFC SZR	Cloudia – Vytvořit nové schéma Active Directory – 2. fáze – Dodatek č.1
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0066537 / 100692
Katalogový list	SZR13 - objednávka
Typ odstávky	AD bez odstávky

1. Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu požadovaných změn definovaných v bodů 3. „Popis zajištění realizace změny“, 4. „Odhad pracnosti“ v PnČ č. 2022-08, které se mění následovně:


3. Popis zajištění realizace změny

1. Aktualizace tabulky SZR_AD.xlsx dle aktuálního stavu objektů v doméně SZR.local
2. Doplnění identifikace nových objektů v AD v součinnosti se správci souvisejících aplikací.
3. Nová struktura OU pro následující vybrané* aplikace mimo správu S1 – aplikace ve správě SZR, HSM ve správě společnosti AUTOCONT, a.s., DWH ve správě Adastra a NCA ve správě I.CA, a.s.:
 - a. Vytvoření OU pro konkrétní aplikace, vytvoření skupin pro delegaci oprávnění na OU a naplnění uživatelskými účty, nastavení delegace oprávnění a jednotlivá OU, přelinkování GPO.
4. Přejmenování účtů administrátorů SZR, přesun objektů stanic a uživatelů
5. Aktualizace dokumentace Active Directory
6. Akceptace díla

* - netýká se aplikace RAZR ve správě Pasante, SD a CA monitoring SOI ve správě Gordic.

4. Odhad pracnosti – tento odhad pracnosti plně nahrazuje rozsah pracnosti uvedeném v původním PnČ č. 2022-08





**Celková cena za práce na objednávku činí 213 750,00 Kč bez DPH,
tj. 258 637,50 Kč s DPH.**

Poskytovatel potvrzuje, že o této skutečnosti byl informován řádně a včas.

Důvodem této změny, na které se obě smluvní strany vzájemně dohodly, je možnost personálních kapacit na straně Objednatele.

