

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Poliklinika Lesná - Pediatrie	Změnový list č. 1
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozdílový výkaz výměr DOTČENÉ MÍSTO: Celý rozsah PD ODKAZ NA VÝKRESY: Poliklinika Lesná, Pediatrie – Etapa C, DZS+DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový výkaz výměr</p> <p>Cena celkem ZL č.1 bez DPH: 278 418,91 Kč</p>	
<p>POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:</p> <p>Rozdílový výkaz výměr se týká narovnání nesouladu mezi PD a VV.</p> <p>NAVRHL: XXXX DATUM: 25.8.2022</p> <p>KONTROLA OD AD XXXX DATUM:</p>	
STAVEBNÍ DOZOR: XXXX	SPRÁVCE STAVBY: Ing.Dan Zeman

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PFB180012 Poliklinika Lesná - pediatrie**

Zadavatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174** IČO: **25322257**
627 00 Brno DIČ: **CZ25322257**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	45 037,19
PSV	233 381,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	278 418,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	278 418,91 CZK
Základní DPH	21 %	58 468,00 CZK

Zaokrouhlení **0,09 CZK**

Cena celkem s DPH **336 887,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO100	Pediatric	0,00	278 418,91	58 467,97	336 886,88	100
100.01R	Soupis rozdílový - 1PP+Výtah+2NP+Střecha	0,00	176 778,47	37 123,48	213 901,95	63
100.02R	Soupis rozdílový - Pediatric	0,00	101 640,44	21 344,49	122 984,93	37
Celkem za stavbu		0,00	278 418,91	58 467,97	336 886,88	100

Popis stavby: PFB180012 - Poliklinika Lesná - pediatric

Popis objektu: SO100 - Pediatric

Popis rozpočtu: 100.01R - Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

Popis rozpočtu: 100.02R - Soupis rozdílový - Pediatric

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
27	Základy	HSV			2 541,56	1
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			2 179,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 032,80	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			56 320,66	20
64	Výplně otvorů	HSV			-7 449,00	-3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-1,15	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-4 345,70	-2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 282,45	4
711	Izolace proti vodě	PSV			33 906,23	12
713	Izolace tepelné	PSV			10 482,63	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			231 705,35	83
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-195 816,23	-70
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			110 622,34	40
776	Podlahy povlakové	PSV			-3 659,20	-1
781	Obklady keramické	PSV			45 630,60	16
783	Nátěry	PSV			510,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-54 523,43	-20
Cena celkem					278 418,91	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 27		Základy	2 541,56						
1	271571112R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný, P01n*0,15	m3	2,03325	1 250,00	2 541,56	800-2	RTS 22/ I	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	38 032,80						
2	61.OKO.01	Ošetření stávajícího kabřincového obkladu, podrobně dle PD m.č123 : (5,85*2+2,85+0,4)*9,6	m2	143,52000	265,00	38 032,80		Vlastní	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	56 320,66						
3	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem podkladní mazanina : P01n*0,1	m3	1,35550	4 250,00	5 760,88	801-1	RTS 22/ I	
4	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,35550	m3	1,35550	206,00	279,23	801-1	RTS 22/ I	
5	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků P01n*0,0044*2	t	0,11928	69 800,00	8 325,74	801-1	RTS 22/ I	
6	631416211RT3	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 30 MPa Litý potěr - položka zahrnuje kompletní provedení potěrů vč. vyrovnání, přebroušení, dilatací a separací a bednění volných hran : P01n*0,06 P03n*0,06 P11n*0,053 P12n*0,05 P13n*0,059 P14n*0,055	m3	2,64870	10 150,00	26 884,31	801-1	RTS 22/ I	
					0,81330				
					1,83540				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		P15n*0,05 P16n*0,065						
7	632415120R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením P05n	m2	15,30000	985,00	15 070,50	801-1	RTS 22/ I
				15,30000				

Díl: 64	Výplně otvorů	-10 700,00
----------------	----------------------	-------------------

8	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	-1,00000	900,00	-900,00	801-1	RTS 22/ I
---	--------------	--	-----	----------	--------	---------	-------	-----------

Osazení zárubní ocelových :

původní řešení :

výtah :

Začátek provozního součtu

D/01 : 4

4,00000

D/08 : 1

1,00000

D/09 : 1

1,00000

Konec provozního součtu

-6

-6,00000

Mezisoučet

-6,00000

Nové řešení :

D/01 : 3

3,00000

D/08 : 1

1,00000

D/09 : 1

1,00000

Mezisoučet

5,00000

9	D/01zx	Zárubeň ocelová atyp 200, 900x1970 P	kus	-1,00000	9 800,00	-9 800,00		Vlastní
---	--------	--------------------------------------	-----	----------	----------	-----------	--	---------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	-19 746,29
----------------	---------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-6,86290	2 900,00	-19 902,41	801-3	RTS 22/ I
		P01s*0,084		-0,27762				
		P02s*(0,005+0,087)						
		P03s*0,084						
		P11s*(0,022+0,05)						
		P12s*(0,022+0,054)		-6,95248				
		P13s*0,07						
		P04s*0,024		0,36720				
11	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	11,99500	69,50	833,65	801-3	RTS 22/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		P01s		-3,30500				
		P03s						
		P11s						
		P04s		15,30000				
12	978071261R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2	m2	-3,30500	205,00	-677,53	801-3	RTS 22/ I
		izolace spodní stavby :						
		P01s		-3,30500				
		P02s						
		P03s						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 964,56		
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	13,38774	819,00	10 964,56	801-4	RTS 22/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3,5,6,7,8,9, :						
		Součet: : 13,38774		13,38774				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,17,18, :

Součet : 0,56256

0,56256

Díl: 713		Izolace tepelné					10 482,63		
20	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	-91,48000	20,00	-1 829,60	800-713	RTS 22/ I	

P11s

P12s

-91,48000

21	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	30,59000	42,00	1 284,78	800-713	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

EPS 100Z :

P03n

P11n

P12n

P13n

P14n

P15n

P16n

30,59000

22	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	13,55500	77,80	1 054,58	800-713	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

EPS 100Z :

P01n

13,55500

23	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	48,55950	44,10	2 141,47	800-713	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

10% na vytažení na svislé kce :

P01n*1,1

P03n*1,1

P11n*1,1

P12n*1,1

P13n*1,1

14,91050

33,64900

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P14n*1,1 P15n*1,1 P16n*1,1						
24	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	2,35032	3 130,00	7 356,50	SPCM	RTS 22/ I
		P01n*(0,04+0,08)*1,05		1,70793				
		P03n*0,02*1,05		0,64239				
		P11n*0,035*1,05						
		P12n*0,035*1,05						
		P13n*0,035*1,05						
		P14n*0,035*1,05						
		P15n*0,02*1,05						
		P16n*0,02*1,05						
25	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,04749	10 000,00	474,90	800-713	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24, :						
		Součet: : 0,04749		0,04749				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-14 617,25		
26	D/01x	Dveřní křídlo 900/1970mm vnitřní MDF/HPL, atyp. tl. křídla, kování, kompl. specifikace viz PD příloha 401 - D+M vč. p.ú	kus	-1,00000	14 600,00	-14 600,00		Vlastní
		původně :						
		-4		-4,00000				
		nově :						
		3		3,00000				
27	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	-0,01500	1 150,00	-17,25	800-766	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		26, :						
		Součet: -0,01500			-0,01500			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				110 622,34		
28	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	59,44500	52,60	3 126,81	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 59,44500			59,44500			
29	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	59,44500	852,00	50 647,14	800-771	RTS 22/ I
		P01n			13,55500			
		P03n			30,59000			
		P11n						
		P12n						
		P05n			15,30000			
30	DL01	Keramická dlažba dle vzorkování, vč. dodávky případných lišt	m2	62,41725	865,00	53 990,92		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 59,44500*1,05			62,41725			
31	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	1,36070	2 100,00	2 857,47	800-771	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		28,29,30, :						
		Součet: : 1,36070			1,36070			
Díl: 776		Podlahy povlakové				-3 659,20		
32	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	-91,48000	40,00	-3 659,20	800-775	RTS 22/ I
		P12s			-91,48000			
Díl: 781		Obklady keramické				17 307,95		
33	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-42,81500	775,00	-33 181,63	800-771	RTS 22/ I
		původní formát :						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1PP :						
		D0.00.15b :						
		2,05*(2,55*2+1,34*2)				15,94900		
		-0,9*1,97				-1,77300		
		1NP - výtah :						
		121 :						
		2,05*(2,55*2+1,39*2)				16,15400		
		-0,9*1,97				-1,77300		
		2NP :						
		201 :						
		2,05*(2,55*2+1,36*2)				16,03100		
		-0,9*1,97				-1,77300		
		Konec provozního součtu						
		-42,815				-42,81500		
34	781475124R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	42,81500	880,00	37 677,20	800-771	RTS 22/ I

nový formát :

1PP :

D0.00.15b :

2,05*(2,55*2+1,34*2)

-0,9*1,97

Mezisoučet

1NP - výtah :

121 :

2,05*(2,55*2+1,39*2)

15,94900

-1,77300

14,17600

16,15400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		-0,9*1,97				-1,77300			
		Mezisoučet				14,38100			
		2NP :							
		201 :							
		2,05*(2,55*2+1,36*2)				16,03100			
		-0,9*1,97				-1,77300			
		Mezisoučet				14,25800			
35	597.01	Obklad keramický 30x60mm, dle výběru investora, vč. dodávky lišt původní formát :	m2	-44,95575	580,00	-26 074,34		Vlastní	
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : -42,81500*1,05		-44,95575					
36	597.01a	Obklad keramický 60x60mm, dle výběru investora, vč. dodávky lišt nový formát :	m2	44,95575	865,00	38 886,72		Vlastní	
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 42,81500*1,05		44,95575					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					-54 677,52		
37	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-9,99322	363,00	-3 627,54	801-3	RTS 22/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		10,11,12,20,32, :							
		Součet: : -9,99322		-9,99322					
38	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-3,07484	230,00	-707,21	801-3	RTS 22/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		10,11,12,20,32, :							
		Součet: : -3,07484		-3,07484					
39	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-15,37419	235,00	-3 612,93	801-3	RTS 22/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		10,11,12,20,32, :							
		Součet: : -15,37419		-15,37419					
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-76,87093	48,00	-3 689,80	801-3	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,20,32, : Součet: : -76,87093 -76,87093								
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-15,37419	331,00	-5 088,86	801-3	RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,20,32, : Součet: : -15,37419 -15,37419								
42	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-61,49674	37,00	-2 275,38	801-3	RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,20,32, : Součet: : -61,49674 -61,49674								
43	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	-0,30748	2 275,00	-699,52	801-3	RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,20,32, : Součet: : -0,30748 -0,30748								
44	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno,	t	-15,37419	2 275,00	-34 976,28	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,20,32, : Součet: : -15,37419 -15,37419								
Celkem						176 778,47		

Proměnné:

O1

0,00000

BEZ ROZDÍLU :

Začátek provozního součtu

O/1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$1,25*(1,15*2+3,75*2)$		12,25000				
		Konec provozního součtu						
	P01n			13,55500				
		původní výměra, do mínusu :						
		P/01n :						
		Začátek provozního součtu						
		D.00.15a :						
		9,9		9,90000				
		D.00.15b :						
		3,6		3,60000				
		D.00.18 :						
		0,65*2,3		1,49500				
		1,0*0,3		0,30000				
		Konec provozního součtu						
		-15,295		-15,29500				
		Mezisoučet						
				-15,29500				
		nová výměra dle projektanta, do plusu :						
		P/01n : :						
		D.00.15a : :						
		9,9		9,90000				
		D.00.15b : :						
		3,4 : 3,4		3,40000				
		D.00.18 : :						
		0,65*2,3		1,49500				
		1,0*0,6		0,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,30*5,85				13,45500		
		Mezisoučet				28,85000		
	P01s					-3,30500		
		původní výměra, do mínusu :						
		Začátek provozního součtu						
		P/01s :						
		D0.00.17 :						
		15,3				15,30000		
		D0.00.15a :						
		3,1				3,10000		
		Konec provozního součtu						
		-18,4				-18,40000		
		Mezisoučet				-18,40000		
		nová výměra dle projektanta , do plusu :						
		P/01s : :						
		D0.00.15a : :						
		3,1				3,10000		
		D0.00.16 :						
		7,1				7,10000		
		D0.00.18 :						
		0,65*2,3				1,49500		
		1,0*0,6				0,60000		
		D0.00.14 pod shody :						
		0,8*3,5				2,80000		
		Mezisoučet				15,09500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	P02s			0,00000				
		BEZ ROZDÍLU :						
		Začátek provozního součtu						
		P/02s :						
		D0.00.15 :						
		2,2		2,20000				
		Konec provozního součtu						
	P03n			30,59000				
		původní výměra, do mínusu :						
		P/03n :						
		D.00.18 :						
		-1,6*2,3		-3,68000				
		Mezisoučet		-3,68000				
		nová výměra dle projektanta, do plusu :						
		P/03n : :						
		D.00.18 : :						
		1,6*2,3		3,68000				
		13,3*2,3		30,59000				
		Mezisoučet		34,27000				
	P03s			0,00000				
		BEZ ROZDÍLU :						
		Začátek provozního součtu						
		P/03s :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D0.00.14 :						
		18,3		18,30000				
		D0.00.18 :						
		34,7		34,70000				
		Konec provozního součtu						
	P04n	viz oddíl 783		0,00000				
	P04s	nová skladba		15,30000				
		nová skladba :						
		D.00.17 :						
		15,3		15,30000				
	P05n	nová skladba		15,30000				
		D.00.17 :						
		15,3		15,30000				
	P11n			0,00000				
		P/11n : 0						
	P11s			0,00000				
		P/11s : 0						
	P12n			0,00000				
		BEZ ROZDÍLU :						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P/12n :						
		121 :						
		3,74				3,74000		
		201 :						
		3,63				3,63000		
		Konec provozního součtu						
	P12s					-91,48000		
		původní výměra, do mínusu :						
		P/12s :						
		Začátek provozního součtu						
		294 :						
		32,46				32,46000		
		296 :						
		33,67				33,67000		
		297 :						
		46,55				46,55000		
		Konec provozního součtu						
		-112,68				-112,68000		
		Mezisoučet				-112,68000		
		nová výměra dle projektanta, do plusu :						
		P/12s : :						
		296 : :						
		21,2				21,20000		
		Mezisoučet				21,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	P13n	P/13n : 0		0,00000				
	P13s	P/13s : 0		0,00000				
	P14n	P/14n : 0		0,00000				
	P15n	P/15n : 0		0,00000				
	P16n	P/16n : 0		0,00000				
	P17n	BEZ ROZDÍLU :		0,00000				
		Začátek provozního součtu						
		P/17n a P/18n :						
		D0.00.17 :						
		3,0*1,7*2		10,20000				
		0,18*1,7*22		6,73200				
		123 :						
		3,0*1,7*2		10,20000				
		0,18*1,7*22		6,73200				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.01R	Soupis rozdílový -1PP+Výtah+2NP+Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P18n

BEZ ROZDÍLU :

Začátek provozního součtu

P/18n :

123 :

2,5*1,6+2,5*1,25

D0.00.17 :

2,5*1,6+2,5*1,25

295 :

2,5*1,7

Konec provozního součtu

0,00000

7,12500

7,12500

4,25000

JKSO:

801.12
m3

budovy zdravotnických středisek a poliklinik
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				2 179,00		
1	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštěné, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	3,43200	1 577,00	5 412,26	801-1	RTS 22/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

původní řešení :

Začátek provozního součtu

SDK1 :

129 :

3,12*6,0

18,72000

-0,9*1,97

-1,77300

3,12*5,6

17,47200

-0,9*1,97

-1,77300

127 :

3,12*1,4

4,36800

-0,8*1,97

-1,57600

119 :

3,12*3,3

10,29600

-0,9*1,97

-1,77300

SDK2 :

1NP :

136 :

3,12*2,5

7,80000

-0,8*1,97

-1,57600

132 :

3,12*2,9

9,04800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*1,97				-1,57600		
		124 :						
		3,12*3,7				11,54400		
		-0,8*1,97				-1,57600		
		119 :						
		3,12*2,75				8,58000		
		Konec provozního součtu						
		navíc SDK2 :						
		m126: : 1,1*3,12				3,43200		
2	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	6,86400	46,00	315,74	801-1	RTS 22/ I

původní :

Začátek provozního součtu

SDK2 (2x) :

1NP :

136 : 3,12*2,5*2

15,60000

-0,8*1,97*2

-3,15200

132 : 3,12*2,9*2

18,09600

-0,8*1,97*2

-3,15200

124 : 3,12*3,7*2

23,08800

-0,8*1,97*2

-3,15200

119 : 3,12*2,75*2

17,16000

SDK5 (2x) :

1NP :

137 : 3,12*1,1*2

6,86400

133 : 3,12*1,0*2

6,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		134 : 3,12*0,6*2		3,74400				
		130 : 3,12*1,1*2		6,86400				
		118 : 3,12*0,9*2		5,61600				
		SDK6 (1x) :						
		1NP :						
		124 : 3,12*(1,1+1,9)		9,36000				
		-0,7*1,97*2		-2,75800				
		SDK9 (2x) :						
		1NP :						
		135 : 3,12*1,5*2		9,36000				
		Konec provozního součtu						
		navíc SDK2 :						
		m126: : 1,1*3,12*2		6,86400				
3	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	-3,90000	760,00	-2 964,00	801-1	RTS 22/ I

původní řešení, do mínusu :

plocha + čela :

Začátek provozního součtu

1NP :

133 :

1,95

1,95000

134 :

1,95

1,95000

137 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čelo : 0,4*0,9		0,36000				
		Konec provozního součtu						
		-4,26		-4,26000				
		Mezisoučet		-4,26000				
		nové řešení, do plusu :						
		plocha + čela :						
		1NP :						
		133 viz kazetový pohled :						
		0						
		134 viz kazetový pohled :						
		0						
		137 :						
		čelo : 0,4*0,9		0,36000				
		Mezisoučet		0,36000				
4	342264098R00	Příplatky k pohledům sádrokartonovým příplatek k pohledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	-3,90000	150,00	-585,00	801-1	RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

čela :

1NP :

118 :

0,2*2,43

0,48600

119 :

0,2*3,23

0,64600

129 :

0,2*3,3

0,66000

130 :

0,2*2,4

0,48000

135 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*3,23		0,64600				
		<p>plocha + čela :</p> <p>1NP :</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>133 :</p> <p>-1,95</p> <p>134 :</p> <p>-1,95</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>137 :</p> <p>čelo : 0,4*0,9</p> <p>Konec provozního součtu</p>						
				-1,95000				
				-1,95000				
						0,36000		

Díl: 64		Výplně otvorů					3 251,00		
5	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	1,00000	951,00	951,00	801-1	RTS 22/ I	

původní :	
Začátek provozního součtu	
D/01 : 2	2,00000
D/02 : 1+1	2,00000
D/03 : 2+1	3,00000
D/04 : 1	1,00000
D/05 : 1	1,00000
D/06 : 1	1,00000
D/07 : 1+2	3,00000
D/10 : 1	1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

navíc :

D/05 : +1

1,00000

6	553310592R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, příčky; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00	SPCM	RTS 22/ I
---	------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

původní :

Začátek provozního součtu

D/05 : 1

1,00000

D/06 : 1

1,00000

Konec provozního součtu

navíc :

D/05 : +1

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					-1,15		
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

7	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	-0,01000	115,00	-1,15	800-3	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	-------	-------	-----------

pro nové podhledy a otlučení omítky stropů :

otlučení :

podhledy :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -3,90000

-3,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,89000

3,89000

Mezisoučet

-0,01000

Ostatní lešeňový materiál je započítán v JC položek :

Díl: 96		Bourání konstrukcí					15 400,59		
----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

8	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,65520	1 250,00	819,00	801-3	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

kPa (150 kg/m2)

bourání zdiva vč. omítek a případného keram. obkladu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1NP :						
		osa h-i : 0,3*3,12*2,53			2,36808			
		0,3*3,12*1,17			1,09512			
		-0,8*1,97			-1,57600			
		-0,9*1,97			-1,77300			
		osa m-n : 0,2*3,12*3,25			2,02800			
		-0,6*1,97			-1,18200			
		Konec provozního součtu						
		navíc dle projektanta :						
		0,7*0,3*3,12			0,65520			
9	963016151R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	25,92000	149,50	3 875,04	801-3	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu						
		1NP :						
		164 :						
		5,6*8,35			46,76000			
		Konec provozního součtu						
		"přípočet dle projektanta" v m.č. 164 :						
		25,92			25,92000			
10	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	3,60000	2 200,00	7 920,00	801-3	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu						
		viz pozn. D :						
		3*0,4*2			2,40000			
		4*0,4			1,60000			
		0,4			0,40000			
		0,1			0,10000			
		2*0,15*3			0,90000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu přidáno dle projektanta : 9*0,4		3,60000				
11	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou původní výměra : dřevěný pohled s omítkou : m189 : -96,43 nová výměra dle projektanta : 43,5	m2	-52,93000	265,00	-14 026,45	800-762	RTS 22/ I
				-96,43000				
				43,50000				
12	96.VCP.01	Dourání podhledu armovaného, polygonální betonový podhled s omítkou, vč. dmtz podkonstrukce m.č.164 : 14,62	m2	14,62000	1 150,00	16 813,00		Vlastní
				14,62000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 317,89		
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,3,5,6,7,8,9,11,12, : Součet : 1,60915	t	1,60915	819,00	1 317,89	801-4	RTS 22/ I
				1,60915				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				246 322,60		
14	D/05	Dveřní křídlo 800/1970mm vnitřní MDF/CPL, kování, kompl. specifikace viz PD příloha 401 - D+M vč. p.ú navíc : +1	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00		Vlastní
				1,00000				
15	DO1	Dřevěný obklad recepcy s gravírováním, doplňky, detaily a kotvením, komplet - D+M výkres D.1.1.302 :	m2	11,18000	19 800,00	221 364,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		4,3*2,6		11,18000					
16	DO2	Dřevěný obklad recepce, doplňky, detaily a kotvení, komplet - D+M výkres D.1.1.302 : 1,5*2,6	m2	3,90000		0,00		Vlastní	
				3,90000					
17	T/13a	Dřevěný kryt topení v. 650 mm dýhové DTD, vč. detailů, kotvení do podlahy a parapetu, kompl. specifikace viz PD příloha 406 - D+M vč. p.ú odpočet vlivem materiálové změny : -3,225*0,65	m2	-2,09625	10 450,00	-21 905,81		Vlastní	
				-2,09625					
18	T/13a.1	Dřevěný kryt topení v. 650 mm DTD + CPL, vč. detailů, kotvení do podlahy a parapetu, kompl. specifikace viz PD příloha 406 - D+M vč. p.ú přípočet vlivem materiálové změny : 3,225*0,65	m2	2,09625	16 500,00	34 588,13		Vlastní	
				2,09625					
19	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15,16,17,18, : Součet: : 0,39200	t	0,39200	1 215,00	476,28	800-766	RTS 22/ I	
				0,39200					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					-195 816,23		
20	767112812R00	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných Začátek provozního součtu 1NP : Al proskl stěna osa 6' : 2,3*3,02 ostatní... : osa j : 2,3*2,6 Konec provozního součtu přípočet :	m2	14,56000	461,00	6 712,16	800-767	RTS 22/ I	
					6,94600				
					5,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

osa 3 :

5,6*2,6

14,56000

21	767586201RU3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	3,89000	1 096,00	4 263,44	800-767	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	---------	-----------

Začátek provozního součtu

alt. dle výběru architekta/investora :

1NP :

136 :

4,45*2,18

9,70100

137 :

2,0*1,0

2,00000

130 :

13,82

13,82000

129 :

5,6*3,28

18,36800

128 :

5,6*2,43

13,60800

127 :

3,3*3,76

12,40800

126 :

0,88

0,88000

125 :

1,09

1,09000

124 :

3,98

3,98000

122 :

7,54

7,54000

119 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,8*3,23 118 : 5,8*2,43 Konec provozního součtu přidáno : m.č.133 : 2,14 m.č.134 : 1,75		18,73400 14,09400 2,14000 1,75000				
22	767.01	Obklad z bezpečnostního skla na kovovém systémovém roštu, kotvení, doplňky, lišty, detaily - D+M původní výpočet : 115 : -(9,81+2,15*2+2,85)*2,6 nový výpočet dle projektanta : (6,8+2,1*2+0,4)*2,6 2,23*0,8	m2	-12,67200	16 500,00	-209 088,00		Vlastní
23	Z/03	Nosná ocelová kce překladu 4400/370/200mm, nátěr, uložení, kotvení, stavební přípomocce, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků - D+M původní hmotnost : -173,0 nová : 181,1	kg	8,10000	96,00	777,60		Vlastní
24	Z/04	Nosná ocelová kce překladu 5600/610/400mm, nátěr, uložení, kotvení, stavební přípomocce, podrobně dle výpisu zámečnických výrobků - D+M původní hmotnost : -284,0 nová hmotnost : 306,2	kg	22,20000	96,00	2 131,20		Vlastní
25	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,47125	1 300,00	-612,63	800-767	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21,22,23,24, :

Součet : -0,47125

-0,47125

Díl: 781		Obklady keramické					28 322,65		
26	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	-96,33550	775,00	-74 660,01	800-771	RTS 22/ I	

změna formátu :

-96,3355

-96,33550

27	781475124R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	96,33550	880,00	84 775,24	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

1NP :

124 :

2,4*2,2*2

10,56000

2,4*1,9*2

9,12000

-0,7*1,97*3

-4,13700

126 :

2,4*(0,8*2+1,1*2)

9,12000

-0,7*1,97

-1,37900

125 :

2,4*(1,0*2+1,1*2)

10,08000

-0,7*1,97

-1,37900

133 :

2,4*(1,95*2+1,0*2)

14,16000

-0,8*1,97

-1,57600

134 :

2,4*(1,95*2+1,0*2)

14,16000

-0,8*1,97

-1,57600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		137 : 2,4*(0,9+2,2+1,2)		10,32000				
		130 : 2,05*(1,6+0,2+0,9+0,6)		6,76500				
		129 : 2,05*0,9		1,84500				
		128 : 0,5*1,6		0,80000				
		2,05*(0,6+0,95)		3,17750				
		127 : 0,5*2,25+2,05*(0,9+0,6)		4,20000				
		119 : 2,05*1,75*2		7,17500				
		118 : 0,5*(1,6)		0,80000				
		2,05*(1,0+1,0)		4,10000				
28	597.01	Obklad keramický 30x60mm, dle výběru investora, vč. dodávky lišt odpočet původního formátu :	m2	-101,15227	685,00	-69 289,30		Vlastní
		-101,15227		-101,15227				
29	597.01a	Obklad keramický 60x60mm, dle výběru investora, vč. dodávky lišt nový formát :	m2	101,15228	865,00	87 496,72		Vlastní
		96,3355*1,05		101,15228				
Díl: 783		Nátěry				510,00		
30	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, JC zahrnuje náklady na povrchovou úpravu zárubní dle požadavku PD : zárubně :	m2	1,50000	340,00	510,00	800-783	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000*1,5		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				154,09		
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,02815	365,00	10,27	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,11,12,20, :						
		Součet: : 0,02815			0,02815			
32	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,00866	230,00	1,99	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,11,12,20, :						
		Součet: : 0,00866			0,00866			
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04331	235,00	10,18	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,11,12,20, :						
		Součet: : 0,04331			0,04331			
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,21654	48,00	10,39	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,11,12,20, :						
		Součet: : 0,21654			0,21654			
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04331	331,00	14,34	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,11,12,20, :						
		Součet: : 0,04331			0,04331			
36	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,17324	37,00	6,41	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,11,12,20, :						
		Součet: : 0,17324			0,17324			
37	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	0,00087	2 275,00	1,98	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,9,11,12,20, : Součet: : 0,00087		0,00087				
38	97999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,9,11,12,20, : Součet: : 0,04331	t	0,04331	2 275,00	98,53	801-3	RTS 21/ I

Celkem	101 640,44
---------------	-------------------

Proměnné:

O1		0,00000
	O/1 : 0	
P01n		0,00000
	P/01n : 0	
P01s		0,00000
	P/01s : 0	
P02s		0,00000
	P/02s : 0	
P03n		0,00000
	P/03n : 0	
P03s		0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P/03s : 0						
	P04n	viz oddíl 783		0,00000				
	P11n			103,41000				
		P/11n :						
		116 :						
		77,72		77,72000				
		117 :						
		14,26		14,26000				
		122 :						
		7,53		7,53000				
		133 :						
		1,95		1,95000				
		134 :						
		1,95		1,95000				
	P11s			228,78000				
		P/11s :						
		165 :						
		16,0		16,00000				
		173 :						
		40,32		40,32000				
		174 :						
		12,54		12,54000				
		176 :						
		3,87		3,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		178 :						
		3,05		3,05000				
		179 :						
		3,46		3,46000				
		180 :						
		21,33		21,33000				
		181 :						
		6,1		6,10000				
		182 :						
		25,68		25,68000				
		189 :						
		96,43		96,43000				
	P12n			11,75000				
		P/12n :						
		124 :						
		3,98		3,98000				
		125 :						
		1,09		1,09000				
		126 :						
		0,88		0,88000				
		137 :						
		2,17		2,17000				
		3,63		3,63000				
	P12s			130,49000				
		P/12s :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		166 :						
		19,1		19,10000				
		167 :						
		9,68		9,68000				
		171 :						
		36,96		36,96000				
		177 :						
		9,39		9,39000				
		182 :						
		25,68		25,68000				
		190 :						
		8,34		8,34000				
		192 :						
		21,34		21,34000				
	P13n			150,09000				
		P/13n :						
		118 :						
		14,12		14,12000				
		119 :						
		19,35		19,35000				
		127 :						
		13,72		13,72000				
		128 :						
		14,45		14,45000				
		129 :						
		19,65		19,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		130 :						
		13,82				13,82000		
		131 :						
		32,48				32,48000		
		132 :						
		11,5				11,50000		
		136 :						
		11,0				11,00000		
	P13s					149,66000		
		P/13s :						
		164 :						
		87,13				87,13000		
		169 :						
		14,41				14,41000		
		170 :						
		14,25				14,25000		
		172 :						
		33,87				33,87000		
	P14n					20,09000		
		P/14n :						
		31,59-11,5				20,09000		
	P15n					107,86000		
		P/15n :						
		115 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PFB180012	Poliklinika Lesná - pediatrie
O:	SO100	Pediatrie
R:	100.02R	Soupis rozdílový - Pediatrie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,5*8,3		87,15000				
		6,0*2,3		13,80000				
		-4,4*3,0		-13,20000				
		135 :						
		20,11		20,11000				
	P16n			13,20000				
		P/16n :						
		115 :						
		4,4*3,0		13,20000				
	P17n			0,00000				
		P/17n a P/18n : 0						
	P18n			0,00000				
		P/18n : 0						
JKSO:								
	801.12	budovy zdravotnických středisek a poliklinik						
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků						
		rekonstrukce a modernizace objektu prostá						