

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. B 417 / 2021

VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o.

IČ: 44962185
DIČ: CZ44962185
se sídlem: Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov
zastoupená: Jiřím Bednaříkem, jednatelem společnosti
tel. 572 587 202, e-mail: info@vymyslicky.cz
Bankovní spojení: RAIFFEINSEN BANK
Č. účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

a

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

IČ: 70887284
DIČ: CZ70887284
se sídlem: Kociánka 1/8, 612 00 Brno
zastoupený: ing. Naděždou Křemečkovou, ředitelkou
tel. 531 023 110, e-mail: info@koc.brno
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: [REDACTED]

Po dohodě obou smluvních stran dochází k úpravě smlouvy.

Článek IV. **Doba plnění** se upravuje takto:

1. Zahájení prací – bezprostředně po předání staveniště (viz čl. VII této smlouvy), nejpozději však **28.02.2022**
2. Dokončení prací – nejpozději do **17.05.2022**
3. Předání díla – bez zbytečného odkladu po dokončení prací, nejpozději do **17.05.2022**

Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny

5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Obě strany obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne
23. 02. 2022
Domov pro seniory Kociánka
příspěvková organizace
612 00 Brno - Kociánka 1/8
IČ: 70887284

OBJEDNATEL

VYMYSLICKÝ VÝTAHY
spol. s r.o.
Pivovarská 542, 686 01 Uh. Hradiště

ZHOTOVITEL