


DODATEK č. 10



smlouvy o dílo č. 2020/1548/OI_ORIP, uzavřené dne 27. 10. 2020,
na provedení prací na stavbě „Rekonstrukce zimního stadionu Kladno“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Kladno**
adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: primátorem Mgr. Milanem Volfem
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. účtu: 
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Mgr. Milan Volf, primátor

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **SUBTERRA a. s.**
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8- Libeň
zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 10 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/1548/OI_ORIP, jejímž předmětem je provedení díla s označením Rekonstrukce zimního stadionu Kladno (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem č.10 nahrazují ustanovení čl. II. odst. 1. Smlouvy tímto novým zněním: Termín dokončení: nejpozději do 30.11.2022.

Ing. Petr
Kajer

Digitálně podepsal Ing.
Petr Kajer
Datum: 2022.10.25
11:26:49 +02'00'