

Dodatek k objednávce

č. objednávky: 22115005151


Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ 60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

podplukovník Ing. Tomáš Gubáš
velitel Praporu podpory nasaditelných sil
Dukelských hrdinů 1267, 269 02 Rakovník




Bankovní spojení: 404881/0710 ČNB pob. 701 Praha

Dodavatel:

VEVA GENERAL, s.r.o.
Dolní Libchavy 255
561 16 Libchavy

IČO: 11688696
DIČ: CZ11688696



Bankovní spojení: 2402016522/2010

Termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění z objektivních důvodů, a to z celosvětového nedostatku výrobního materiálu, který vede ke zpoždění dodávek objednaného zboží od třetích stran k dodavateli a z tohoto důvodu nemůže dodavatel včas plnit vůči objednateli.

Termín plnění dle tohoto Dodatku k objednávce č. 22115005151 je dohodnut nejpozději do:

15. 11. 2022

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změn.

Objednatel:

pplk. Ing. Tomáš Gubáš
velitel

Ondřej
Kulhavý

Digitálně podepsal Ondřej
Kulhavý
DN: cn=Ondřej Kulhavý, c=CZ,
o=VEVA GENERAL s.r.o.,
givenName=Ondřej,
sn=Kulhavý,
2.5.4.97=NTRCZ-11688696,
serialNumber=ICA-10599123
Datum: 2022.10.27 11:47:55
+0200'

Dodavatel:

VEVA GENERAL, s.r.o.
IČO: 11688696