

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. S943/2021/507****Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru****ze dne 20. 12. 2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený 


bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p.,

Oblastní ředitelství Vysočina

Lidická kolonie 39

586 01 Jihlava

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KOINVEST, s.r.o.

se sídlem Třebíč, Demlova 1011, PSČ 674 01

IČO: 255 89 679

DIČ: CZ25589679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36348

zastoupená Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S943/2021/507 ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 20. 12. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. S943/2021/507 (dále též „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „**VN Šanderka**“ na vodním toku Bítovský potok , k. ú. Velký Dešov (dále jen „**dílo**“), a to za podmínek ve Smlouvě ujednaných.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba ponížení objemu prací vycházejících z nepředvídatelných objektivních skutečností, které vznikly v průběhu realizace díla. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba VN Šanderka bude finálně situována toliko na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit objednatel, zpracování geometrického plánu stavby pro účely majetkoprávního vypořádání stavby není důvodné ani potřebné.
3. Na základě skutečností uvedených v přechodím odstavci tohoto článku smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo, která náleží zhotoviteli za řádné provedení díla:

Dílo	Původní cena za dílo dle čl. III. odst. 1 Smlouvy bez DPH v Kč	Vícepráce bez DPH v Kč	Méněpráce bez DPH v Kč	Nová cena za dílo bez DPH v Kč
VN Šanderka	284 000,-	0,-	23 000,-	261 000,-

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna obsahu smluvního závazku zhotovitele a s tím spojená změna finančního závazku ze Smlouvy ve smyslu snížení celkové ceny za dílo.
2. V souladu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku Smlouva mění, jak následuje:
 - **mění čl. I. odst. 6. druhá odrážka Smlouvy**, jak následuje:
 - zaměření skutečného provedení stavby (stávajícího stavu) ověřené osobou oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřických činností a zpracování geometrického plánu stavby pro zápis stavby do KN,

- **mění čl. III. odst. 1. Smlouvy**, jak následuje:
 Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 261 000 Kč bez DPH, slovy dvě stě šedesát jedna tisíc korun českých bez DPH.
- **mění příloha č. 1 Smlouvy**, jak následuje:
 stávající položka č. 6 s textem „Zpracování geometrického plánu stavby pro majetkoprávní vypořádání a jeho potvrzení KÚ“ uvedená v Podkladu pro zpracování návrhu ceny (položkový rozpočet) se bez náhrady vypouští.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

V Jihlavě, dne *dle elektronického podpisu*


V Třebíči, dne *dle elektronického podpisu*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


 Lesy České republiky, s.p.

Ing. Blahoslav Kopeček
 jednatel
 KOINVEST, s.r.o.