

## **DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Na akci:** : Ošetření dřevěných prvků budovy včetně venkovních žaluzií

Smluvní strany:

**Objednatel**                      **Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové**  
se sídlem:                      Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové  
IČ:                                      00412821

zastoupená:  
ve věcech smluvních              Mgr. Evou Svobodovou, ředitelkou knihovny

ve věcech technických

*na straně jedné (dále jako „objednatel“),*

a

**Zhotovitel**                      **Kareja, s.r.o.**  
se sídlem:                      Nová parcela 165, Stěžery 503 21  
zastoupen:                      Ing. Karel Vácha, jednatel  
IČ:                                      02656442  
DIČ:                                      CZ02656442

bankovní spojení:

č. účtu:

*na straně druhé (dále jako „zhotovitel“),*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

### **I.**

#### **Termín a místo plnění, odpovědné osoby**


1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, a to v době plnění do 30. 9. 2022: se mění a prodlužuje o dobu, která byla nutná k dodržení technologického předpisu opravy oken a žaluzií z důvodu 20-ti dešťových dnů v měsíci září 2022 na termín do **26.10.2022**.

### **2.**

#### **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní body a odstavce Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.

Ve Stěžerách dne 26.09.2022



Kareja, s.r.o.  
Jednatel Ing. Karel Vácha  
za Zhotovitele

V Hradci Králové dne 26.09.2022



Mgr. Eva Svobodová  
ředitelka SVK Hradec Králové  
za Objednatele

